

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑)  
 ก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด “ผู้รับจ้าง” ซึ่งกำหนดส่งมอบ ภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้างจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด คือ งวดที่ ๑ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ครบกำหนดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) งวดที่ ๒ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้างจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ครบกำหนดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และเอกสารรายละเอียด แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
<p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา                      เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น                      ส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  <u>เดิม</u> ผังฐานรากในแบบที่ S-๐๒ แผ่นที่ ๕</p>	<p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา                      เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น                      ส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  <u>แก้ไขเป็น</u> ผังฐานรากและเสาเข็ม แบบเลขที่ S-๐๑                      แผ่นที่ ๕</p>
<p>๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา  <u>เดิม</u> แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑                      งานโครงสร้าง</p> <p>๑. งานคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสาเข็มเจาะ ระบบ DRY PROCESS                              dia.๐๓๕ x ๒๑ม. (รนน.๓๐ตัน/ตัน) จำนวน ๑๑ ต้น</li> <li>- เสาเข็มเจาะ ระบบ DRY PROCESS                              dia.๐๕๐ x ๒๑ม. (รนน.๗๐ตัน/ตัน) จำนวน ๓ ต้น</li> <li>- ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด <math>\varnothing</math> ๐.๓๕ม.</li> <li>- ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด <math>\varnothing</math> ๐.๕๐ม.</li> </ul>	<p>๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา  <u>แก้ไขเป็น</u> เสาเข็มไมโครไพล์ ขนาด ๐.๒๕ ม.                      รับน้ำหนักปลอดภัย ๔๐ ตัน/ต้น จำนวน ๑๔ ต้น</p>



/บันทึกข้อตกลง ...

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ส่วนข้อความอื่นที่มีได้แก้ไข ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ข้อความตามสัญญาเดิม ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ที่ขัดแย้งกับข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้บังคับทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ)

พินิจารวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล)  
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธนศนันท์ อภิโชติธุจินันท์)

พินิจารวจโท.....พยาน  
(ยุทธนา ตั้งกอบลาภ)  
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายอุทัย เทพนาม)  
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

เลขที่ NTLC-011/61

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มไมโครไพล์

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน

ส่วนพัสดุและยานยนต์	
สำนักงานราชการกรม	
รับที่.....	3281
วันที่.....	25 ต.ค 61
เวลา.....	16.10

อ้างถึงสัญญาเลขที่ 60/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผังเสาเข็มอาคารตามสัญญาจ้าง

2. ผังเสาเข็มอาคารปรับแก้ไขใหม่

ตามที่บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ได้ทำการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทางบริษัทขอเสนอ Shop Drawing ผังตำแหน่งเสาเข็มฐานรากปรับแก้ไขใหม่ มีรายละเอียดดังนี้


1. บริษัทได้เข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและวางผังตัวอาคาร พบว่าตำแหน่งของเสาเข็มเจาะจะต้องถอยห่างจากตัวอาคารเนื่องจากติดขัดสำหรับยึดเจาะและจะทำให้เสาของตัวอาคารมีระยะไม่ตรงกับแบบรูปรายการและอาจส่งผลถึงจำนวนปริมาณอื่นๆ ในการก่อสร้าง
2. บริษัทจึงขอเสนอเสาเข็มชนิดไมโครไพล์ ขนาด  $\varnothing 0.25 \times 1.5$  เมตร/ท่อน รับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตัน/ต้น เพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบกับปริมาณงานและโครงสร้างอื่นๆ ในการก่อสร้าง
3. ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นพร้อมราคาทางบริษัทยืนยันตีไม่คิดเงินเพิ่มกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและยังคงระยะเวลาในการก่อสร้างภายใน 90 วัน

ในการปรับตำแหน่งเสาเข็มใหม่ ทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบแล้วมิได้ทำให้ปริมาณงานและราคาลดลงหรือเกิดความเสียหายกับแบบรูปรายการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายธเนศนันท์ อภิโชติธุจินันท์)

กรรมการผู้จัดการ

- ชุมน วีระอุท


  
(นายอุทัย เทพนาม)

พศ.ชำนาญการ ป.ม.อ.พย./หน.จบท.





บริษัท ทรนงค์ไมโครสปิน จำกัด  
ที่อยู่ 12/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
โทรศัพท์ 02-159-8480 โทรสาร 02-159-8479  
e-mail info@narongmicrospun.com

ใบเสนอราคา  
QUOTATION

เรียน คุณอรรถพร จันทร์เบ็ญ วันที่ 18/10/2561  
บริษัท ท่าเลไทยธรรมชาติ จำกัด เลขที่ใบเสนอราคา Q401061  
ที่อยู่ 799/2 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ผู้จัดเตรียมเอกสาร คุณอภิญา  
กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 081-309-7695  
086-413-3862  
081-755-1978  
หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ E-Mail info@narongmicrospun.com  
โทรศัพท์ 097-421-1852  
โทรสาร 02-945-5032  
E-Mail ntlc.aunnop@gmail.com

ขอเสนอราคาเสาเข็มไมโครสปินและเงื่อนไขสำหรับท่าน ดังนี้  
We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

รหัสสินค้า ITEM CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	เสาเข็มไมโครโพลี ๑ 0.25 x 1.5 เมตร/ท่อน เมตร รับน้ำหนัก ปลอดภัย 40 ตัน / ตัน	14 ตัน	23,500.00	329,000.00
2	เจาะพื้นคอนกรีตหนา 015 เมตร ๑ 0.30 เมตร	14 จุด	2,000.00	28,000.00
3	ขนย้ายเสาเข็มเข้าพื้นที่ด้วยแรงงานคน ๑ 0.25 x 1.5 เมตร/ท่อน	196 ท่อน	100.00	19,600.00
4	ขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ด้วยแรงงานรวมรื้อถอน , รื้อถอนแนวรั้วตะแกรงเหล็กด้านนอกอาคารเดิมพร้อมติดตั้ง หลังแล้วเสร็จ , ขนย้ายเศษวัสดุทิ้งนอกพื้นที่	1	16,000.00	16,000.00
			รวมเงิน	392,600.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	27,482.00
สี่แสนสองหมื่นแปดสิบสองบาทถ้วน			รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	420,082.00

เงื่อนไขการทำงาน

- 1) ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมน้ำประปา - ไฟฟ้า ที่จำเป็นในการใช้งาน พร้อมชี้ตำแหน่งการตอกเสาเข็ม
- 2) ราคานี้ไม่รวมงานรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ในการทำงาน งานทุบสกัดพื้นและอุปสรรคอื่นๆ
- 3) การชำระเงินแบ่งออกเป็นดังนี้

งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าเสาเข็มล่วงหน้า จำนวน 50% เป็นเงิน 196,300 บาท (ยังไม่รวม Vat) เมื่อเครื่องมีอยู่ที่หน้างาน

งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าเสาเข็มล่วงหน้า จำนวน 50% เป็นเงิน 196,300 บาท (ยังไม่รวม Vat) ก่อนตอกเสาเข็มต้นที่ 8

- 4) ราคาที่เสนอนี้รวมค่าขนส่ง+ค่าที่พักคนงานเรียบร้อยแล้ว
- 5) กำหนดยื่นราคานี้ 30 วัน นับจกวันเสนอราคา

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้รับใช้ท่าน หากมีข้อคิดเห็นหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด ท่านสามารถ  
เข้าชมได้ที่ <http://www.narongmicrospun.com> หรือติดต่อกลับมายังบริษัทฯ โดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-159-8480  
บริษัทฯ ยินดีให้ข้อมูลและคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

สำหรับลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ สั่งจ้าง

.....

(.....)

ผู้อนุมัติ

วันที่ ..... / ..... / .....

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญ ทองดี

(.....)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและไอที  
บริษัท ทรนงค์ไมโครสปิน จำกัด



