

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง

๑. ความเป็นมา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่กำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งในการดำเนินคดีพิเศษ จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสืบสวนและสอบสวน มีเทคนิค ทักษะในการปฏิบัติงานที่เท่าทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการก่ออาชญากรรมซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรงมาเป็นอาชญากรรมพิเศษที่มีความละเอียดซับซ้อนยากแก่การควบคุม มีการพัฒนารูปแบบวิธีการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งในด้านพฤติกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีคุณภาพสูงสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือ มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและขบวนการ มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศ มีอิทธิพลและเครือข่ายองค์กรโยงโย อย่างสลับซับซ้อนแบบยลทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในด้านของผู้กระทำผิดหรืออาชญากรยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี สามารถอาศัยช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน ซึ่งนอกจากจะทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีแล้วยังสร้างความเสียหายและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศอย่างร้ายแรง ขณะที่ยังมีการกระทำความผิดอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนหรือจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้ เพราะการควบคุมอาชญากรรมพิเศษเหล่านี้กระบวนการยุติธรรมปกติมักไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมาตรการทางกฎหมายพิเศษ ตลอดจนความร่วมมือและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อบังคับใช้กับอาชญากรรมพิเศษโดยตรง ในการดำเนินคดีพิเศษต้องมีวิธีการที่แตกต่างไปจากคดีอาญาทั่วไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้กำหนดให้คดีพิเศษต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ได้กำหนดไว้ว่า เจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีขึ้น จึงจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ ดังนั้น การดำเนินคดีพิเศษบุคลากรจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ จึงจะสามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษยังให้อำนาจพิเศษสำหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การค้นโดยไม่มีหมาย การดักฟังข้อมูล การแฝงตัวในองค์กร การยกเว้น พ.ร.บ.อาวุธปืน เป็นต้น ซึ่งการใช้อำนาจพิเศษดังกล่าวเป็นมาตรการที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนค่อนข้างสูง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เคร่งครัดและเหมาะสม บุคลากรต้องฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีต่าง ๆ เช่น ยุทธวิธีต่อสู้ป้องกันตัวและการใช้อาวุธปืน ยุทธวิธีการตรวจค้น การจับกุม การควบคุมผู้ต้องหา การสะกดรอย การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และการบัญชาการเหตุการณ์ รวมถึงการฝึกกระเปาะวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถใช้อำนาจพิเศษดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักกฎหมาย ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงยุติธรรม ได้แสดงเจตจำนงร่วมมือกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในการพัฒนาขีดความสามารถการบังคับใช้กฎหมายไว้ ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน กำหนดกรอบความร่วมมือด้านการรับมือปัญหาการค้ามนุษย์ และด้านการพัฒนาบุคลากร กำหนดกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY)



ในการพัฒนาบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ หลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รวมทั้งหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญ ทักษะยุทธวิธีต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธ การตรวจค้น/ยึด และตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีในทุกกระดับ หลักสูตรการสืบสวนสะกดรอยและเทคนิคการใช้เครื่องมือพิเศษ ภายใต้ข้อจำกัดที่สำคัญ คือ เรื่องสถานที่สำหรับการฝึกอบรม เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีสถานที่จัดอบรมที่เป็นของตนเอง และขาดสถานที่ที่มีมาตรฐานเฉพาะในการฝึกอบรมด้านทักษะยุทธวิธีต่าง ๆ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงต้องใช้งบประมาณส่วนใหญ่ในการเข้าสถานที่ฝึกอบรม และเข้าพื้นที่สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในกรณีต้องค้างแรม ทั้งจากสถานที่ของเอกชนและสถานที่ราชการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่เอื้อต่อภารกิจและอำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานบูรณาการการสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีพิเศษ โดยสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับจัดสรรที่ดินราชพัสดุบริเวณ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา มีอาคารทั้งหมด ๑๖ รายการ ประกอบด้วย

- (๑) อาคารอำนวยการ
- (๒) อาคารเรียนรวม
- (๓) อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ
- (๔) อาคารฝึกยิงปืน
- (๕) อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- (๖) อาคารที่พักเจ้าหน้าที่
- (๗) อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว
- (๘) อาคารฝึกทักษะทางน้ำ
- (๙) อาคารจอดรถ
- (๑๐) อาคารหอสังเกตการณ์
- (๑๑) อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี
- (๑๒) อาคารส่วนฝึกความเชี่ยวชาญ
- (๑๓) เสาธงสูง ๓๐.๐๐ ม.
- (๑๔) อาคารโรงเก็บขยะ
- (๑๕) งานฝังบริเวณ

ปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารสถาบันฯ ระยะที่ ๑ คือ อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญเสร็จสิ้นและรับมอบงานแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาวิจัยรูปแบบแผนผังการตกแต่งภายในอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารสถาบันฯ ระยะที่ ๒ มีผลการดำเนินการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๒๐ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างรายเดิม ซึ่งการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) ให้เป็นสถาบันชั้นนำด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากรและ องค์ความรู้ เป็นสถานที่รองรับการฝึกอบรมทุกประเภท ตั้งแต่การฝึกอบรมทุกประเภท ตั้งแต่การฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และทักษะความเชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษและด้านต่าง ๆ มีสนามฝึกอาวุธ และสนามฝึกยุทธวิธี ฝึกทักษะทางน้ำ และสถานที่จำลองการฝึก



ทักษะต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย และวิทยาการที่มีประสบการณ์ตรงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีสถานที่สำหรับการฝึกอบรม และฝึกยุทธวิธีเฉพาะที่สอดคล้อง เหมาะสม และตรงตามภารกิจในการสอบสวนคดีพิเศษ จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นสถาบันหลักในการสร้างและพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่บุคลากรที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งหล่อหลอม ปูทางฝังความเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญและเข้มแข็งสำหรับการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปในอนาคต รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานบูรณาการการสอบสวนคดีพิเศษ บุคลากรของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

๒.๒ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกทักษะ ความเชี่ยวชาญและยุทธวิธีในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การฝึกทักษะยุทธวิธีต่อสู้ป้องกันตัวและการใช้อาวุธปืน ยุทธวิธีการตรวจค้น การจับกุม การควบคุมผู้ต้องหา การฝึกโรยตัว การสะกดรอย การฝึกทักษะทางน้ำ การฝึกจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบัญชาการเหตุการณ์ เป็นต้น และหน่วยงานบูรณาการการสอบสวนคดีพิเศษบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

๒.๓ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเสวนาทางวิชาการ หรือการประชุมใหญ่/สัมมนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีสถานที่ฝึกอบรมและห้องประชุมที่สามารถรองรับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งหมด บุคลากรของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์สนทนาการให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๒.๔ เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ และหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนเพิ่มทักษะทักษะความเชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

๒.๕ เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการสร้างวิทยาการภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สามารถทำหน้าที่ทั้งวิทยาการและพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิทยาการที่มีประสบการณ์ตรงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ตามรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย




๔.๑ แบบรูปและรายการประกอบแบบงานก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง (แบบแปลนก่อสร้างของสัญญาเดิม) ประกอบด้วย

๔.๑.๑ แบบสถาปัตยกรรม (รายการประกอบแบบทั่วไป)	จำนวน ๙ แผ่น
๔.๑.๒ อาคารอำนวยการ	จำนวน ๙๑ แผ่น
๔.๑.๓ อาคารเรียนรวม	จำนวน ๙๕ แผ่น
๔.๑.๔ อาคารฝึกทักษะต่อสู้ป้องกันตัว	จำนวน ๕๗ แผ่น
๔.๑.๕ อาคารฝึกทักษะทางน้ำ	จำนวน ๕๘ แผ่น
๔.๑.๖ อาคารฝึกยิงปืน	จำนวน ๕๑ แผ่น
๔.๑.๗ อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ	จำนวน ๔๕ แผ่น
๔.๑.๘ อาคารที่พักเจ้าหน้าที่	จำนวน ๔๖ แผ่น
๔.๑.๙ อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑๐๒ แผ่น
๔.๑.๑๐ อาคารจอดรถ	จำนวน ๑๐๓ แผ่น
๔.๑.๑๑ อาคารหอสังเกตการณ์	จำนวน ๒๐ แผ่น
๔.๑.๑๒ อาคารจำลองฝึกยุทธวิธี	จำนวน ๒๕ แผ่น
๔.๑.๑๓ งานผังบริเวณ	จำนวน ๒๒ แผ่น
๔.๑.๑๔ งานเสาธงสูง ๓๐.๐๐ เมตร	จำนวน ๕ แผ่น
๔.๑.๑๕ อาคารห้องเก็บขยะ	จำนวน ๓ แผ่น
๔.๑.๑๖ อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ	จำนวน ๒๓ แผ่น

๔.๒ เอกสารชี้แจงงานก่อสร้างส่วนที่ต้องดำเนินการโครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวน
คดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๔.๒.๑ อาคารอำนวยการ พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่น
๔.๒.๒ อาคารเรียนรวม พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่น
๔.๒.๓ อาคารฝึกทักษะต่อสู้ป้องกันตัว พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่น
๔.๒.๔ อาคารฝึกยิงปืน พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่น
๔.๒.๕ อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่น
๔.๒.๖ อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่น
๔.๒.๗ อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๙ แผ่น
๔.๒.๘ อาคารจอดรถ พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๖ แผ่น
๔.๒.๙ อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ พร้อมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่น
๔.๒.๑๐ อาคารฝึกทักษะทางน้ำ จำนวน ๑ แผ่น
๔.๒.๑๑ อาคารหอสังเกตการณ์ จำนวน ๑ แผ่น
๔.๒.๑๒ อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี จำนวน ๑ แผ่น
๔.๒.๑๓ งานผังบริเวณ จำนวน ๑ แผ่น
๔.๒.๑๔ เสาธงสูง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แผ่น



๔.๒.๑๕ อาคารโรงเก็บขยะ จำนวน ๑ แผ่น

๔.๒.๑๖ งานถมดินลูกรัง จำนวน ๑ แผ่น

๔.๓ กำหนดให้ความต่างของทางเท้าสูงกว่าถนนไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พื้นสนามหญ้า สูงเท่ากับระดับทางเท้า

๔.๔ ก่อนดำเนินการปูแผ่นพื้นทางเท้าสำเร็จรูป ผู้รับจ้างจะต้องเทคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๔.๕ คันหินถนนและทางเท้า กำหนดเป็นคันหินสำเร็จรูป

๔.๖ แผ่นวัสดุ BALLISTIC RUBBER TILE อาคารฝึกยิงปืน กำหนดให้เป็นวัสดุนำเข้าจาก ต่างประเทศหรือเทียบเท่า

๔.๗ จอแสดงผลภาพ อาคารฝึกยิงปืน ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ

๕. กำหนดการดำเนินการ

ดำเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ ก่อสร้าง จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๗. ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๘๒๐ วัน (๑๑๓ งวด) ดังนี้

ตามเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ดังแนบ

๘. วงเงินงบประมาณในการจ้าง และราคากลาง

งบประมาณ จากงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง เป็นเงิน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) และราคากลาง เป็นเงิน ๓๗๕,๐๗๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ


ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาราคารวม

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์

ในการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติ ให้ใช้เงินงบประมาณสำหรับการจ้างในครั้งนี้ และสงวนสิทธิ์ในการปรับลดรายการก่อสร้างลง ภายหลังจาก การประกวดราคาได้รับผู้รับจ้างแล้ว กรณีที่ได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณไม่เพียงพอ

๑๑. เงื่อนไขเฉพาะงาน

๑๑.๑ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจอาคารและสถานที่ก่อสร้าง โดยละเอียดและรายงานความเสียหาย และเสนอวิธีการแก้ไข พร้อมระบุมูลค่าความเสียหายและค่าซ่อมแซมให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบก่อนดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา (ตามมติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินราคา ค่าเสียหายหลังบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐)

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint stamps or markings, including what appears to be a date stamp '๒๖' and some illegible text. The signatures are scattered across the bottom, with some overlapping.

๑๑.๒ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมัติผังบริเวณโครงการ (Shop Drawing) ซึ่งประกอบด้วย แบบแสดงเส้นชั้นระดับความสูง ตำแหน่งและขอบเขตของงานก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ตำแหน่งของสถานที่ทำการชั่วคราว สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ ที่พักคนงานหรือพนักงาน ห้องสุขา และแนวล้อมรั้วชั่วคราวเพื่อแสดงขอบเขตการทำงานของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการทำงาน

๑๑.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างแบบก่อสร้างฯ และรายการประกอบแบบให้ผู้รับจ้างทำความเข้าใจความเห็นถามผู้ออกแบบผ่านทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง โดยให้คำวินิจฉัยของผู้ออกแบบถือเป็นข้อยุติ และในกรณีที่แบบรูปรายการขัดแย้งกันระหว่างแบบรูปรายการงานสถาปัตยกรรม กับแบบรูปรายการงานโครงสร้างหรือแบบรูปรายการงานระบบอื่น ๆ ในหลักการให้ใช้แบบรูปรายการงานสถาปัตยกรรมเป็นหลักในการทำงาน

๑๑.๔ ในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย นอกจากผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานตามรายการงวดงานแล้วให้ผู้รับจ้างจัดทำรายการครุภัณฑ์ที่ต้องส่งมอบทั้งหมดโดยระบุยี่ห้อ รุ่น ราคาต่อหน่วย และหมายเลขเครื่อง (Serial Number : S/N) ของครุภัณฑ์แต่ละรายการให้ชัดเจน

๑๑.๕ เส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ผู้รับจ้างประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อกำหนดเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างและดินถม

๑๑.๖ การตั้งที่พักคนงานให้ตั้งภายในเขตโครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษได้ แต่จะต้องดูแลรักษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับหน่วยงานราชการข้างเคียง หากเกิดผลกระทบกับสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษอาจให้ผู้รับจ้างย้ายสถานที่ก่อสร้างบ้านพักคนงานไปอยู่นอกบริเวณโครงการก่อสร้าง

๑๑.๗ ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสถานที่ทำการชั่วคราวซึ่งประกอบด้วยห้องประชุม ห้องทำงานของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ห้องเก็บวัสดุตัวอย่าง และห้องสุขา ภายในเขตโครงการก่อสร้าง

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

๑. ทางไปรษณีย์ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนพัสดุและยานยนต์

๑๒๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐

๒. Email Address : procurement@dsi.go.th



(นายमितร์ กลิ่นนุรักษ์)

ประธานกรรมการ



(นางยุพมาลี เชี่ยวบำรุง)

กรรมการ



(นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย)

กรรมการ



(นายวินิจ เรือนแก้ว)

กรรมการ



(นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปิติ)

กรรมการ



(นายมารุต ภูอาจตัน)

กรรมการ



(นายศราวุธ น้อยสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวนิรมล พนมหอม)

กรรมการ



(นายเอนก น้อยกอ)

กรรมการ



การแบ่งงวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างสถาบันสบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
เขตหนองจอก กทม.

มีคุณลักษณะเฉพาะตามแบบรูปรายการของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 15 รายการ แบ่งงวดงานออกเป็น 113งวด
รายการที่ 1 อาคารอำนวยการ

เงินร้อยละ 7.51

งวดที่	1.1	เป็นเงินร้อยละ 1.04	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.2	เป็นเงินร้อยละ 0.83	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.3	เป็นเงินร้อยละ 0.81	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อลม ท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.4	เป็นเงินร้อยละ 1.02	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก,บันไดลิ้งค์ขึ้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานเคาน์เตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป กระเบื้อง แล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

งวดที่ 1.5	เป็นเงินร้อยละ 0.54 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบหล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องยาง ปูพรม แล้วเสร็จ - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 1.6	เป็นเงินร้อยละ 1.54 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ - ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	45	วัน
งวดที่ 1.7	เป็นเงินร้อยละ 1.18 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 1.8	เป็นเงินร้อยละ 0.55 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

รายการที่ 2 อาคารเรียนรวม

เงินร้อยละ 10.86

งวดที่ 2.1	เป็นเงินร้อยละ 1.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90 %			
------------	--	--	--	--

		- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.2	เป็นเงินร้อยละ 1.09	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %			
		- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.3	เป็นเงินร้อยละ 0.75	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ติดตั้งท่อลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งผนังแกรนิต ขัดมัน ผนังลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 %			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.4	เป็นเงินร้อยละ 1.40	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งผิวอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก,บันไดลิ้งค์ขนาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิตทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบทำระบบกันซึม,พื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.5	เป็นเงินร้อยละ 1.05	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %			
		- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

งวดที่ 2.6 เป็นเงินร้อยละ 2.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องยาง พรอม พื้นยกสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 2.7 เป็นเงินร้อยละ 2.35 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 2.8 เป็นเงินร้อยละ 0.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 3 อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ

เงินร้อยละ 3.56

งวดที่ 3.1 เป็นเงินร้อยละ 0.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 3.2 เป็นเงินร้อยละ 0.61 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่	3.3	เป็นเงินร้อยละ 0.56 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นลาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	3.4	เป็นเงินร้อยละ 0.21 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	3.5	เป็นเงินร้อยละ 0.24 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวพื้นทำทรายล้าง,พื้นผิวแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	3.6	เป็นเงินร้อยละ 0.13 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	3.7	เป็นเงินร้อยละ 0.92 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ - ติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน



งวดที่ 3.8 เป็นเงินร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ่อเกรอะบ่อซึม ระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 3.9 เป็นเงินร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 4 อาคารฝึกยิงปืน

เงินร้อยละ 9.61

งวดที่ 4.1 เป็นเงินร้อยละ 0.12 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.2 เป็นเงินร้อยละ 1.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.3 เป็นเงินร้อยละ 0.79 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

9 ธันวาคม 2562

- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.4 เป็นเงินร้อยละ 1.06 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%
- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อกรอง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.5 เป็นเงินร้อยละ 0.56 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %
- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ
- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.6 เป็นเงินร้อยละ 1.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 %
- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนัง BALLISTIC RUBBER , ผนังดูดซับเสียง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.7 เป็นเงินร้อยละ 0.74 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค แกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม,พื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวปูหินแกรนิต แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวพื้น BALLISTIC RUBBER ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.8 เป็นเงินร้อยละ 1.18 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.9 เป็นเงินร้อยละ 0.93 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.10 เป็นเงินร้อยละ 1.84 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 5 อาคารที่พักผู้เข้ารับการรักษา

เงินร้อยละ 16.27

งวดที่ 5.1 เป็นเงินร้อยละ 0.62 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตผนังลิฟต์ชั้น 5 แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

(Handwritten signatures and notes)

งวดที่ 5.2	เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นห้องเครื่อง/ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นหลังคาชั้นล่าง แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นห้องเครื่อง แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 5.3	เป็นเงินร้อยละ 1.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำาดฟ้า แล้วเสร็จ - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90% - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 5.4	เป็นเงินร้อยละ 1.77 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 3 (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องเซรามิก ชั้นที่1ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 5.5	เป็นเงินร้อยละ 0.82 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆชั้นที่1ถึงชั้น3 แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่ 1ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องเซรามิก ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ผนังระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 5.6	เป็นเงินร้อยละ 1.88 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ			

- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม,พื้นผิวหินขัดสีขาว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวพื้นกรวดล้าง,พื้นผิวทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตัวบัวเชิงผนังหินขัด,บัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อลม ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5.7 เป็นเงินร้อยละ 1.67 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก,บันไดลิ้งชั้นลาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5.8 เป็นเงินร้อยละ 1.51 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้นที่1ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5.9 เป็นเงินร้อยละ 2.19 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

งวดที่ 5.10 เป็นเงินร้อยละ 3.74 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%
- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 6 อาคารที่พักเจ้าหน้าที่

เงินร้อยละ 3.47

งวดที่ 6.1 เป็นเงินร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 6.2 เป็นเงินร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 6.3 เป็นเงินร้อยละ 0.36 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- ป่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'ดิเรก' and 'พร'.

งวดที่ 6.4	เป็นเงินร้อยละ 0.11	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 6.5	เป็นเงินร้อยละ 0.64	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 6.6	เป็นเงินร้อยละ 0.32	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อลม ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 6.7	เป็นเงินร้อยละ 0.21	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 6.8	เป็นเงินร้อยละ 0.48	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ - ทำระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

งวดที่ 6.9 เป็นเงินร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ติดตั้งราวระเบียง แผงกันแดด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 6.9 เป็นเงินร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบทีวี พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 7 อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว เงินร้อยละ 4.69

งวดที่ 7.1 เป็นเงินร้อยละ 0.09 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7.2 เป็นเงินร้อยละ 0.72 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นระดับ+4.3 แล้วเสร็จ

		- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ			
		- บ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.3	เป็นเงินร้อยละ 0.55 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นระดับ +4.30 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตบันไดขั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นระดับ +7.80 แล้วเสร็จ			
		- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ระดับ +4.30 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตเสาชั้นระดับ+7.80 แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.4	เป็นเงินร้อยละ 0.82 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ			
		- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.5	เป็นเงินร้อยละ 0.36 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%			
		- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ			
		- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %			
		- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90 %			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.6	เป็นเงินร้อยละ 0.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จรูป แล้วเสร็จ			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%			
		- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.7	เป็นเงินร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ และฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จ 90 %			
		- ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			

- ติดตั้งท่อลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7.8 เป็นเงินร้อยละ 0.78 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 %
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7.9 เป็นเงินร้อยละ 0.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำระบบระบายน้ำภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 7.10 เป็นเงินร้อยละ 0.52 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

รายการที่ 8 อาคารฝึกทักษะทางน้ำ

เงินร้อยละ 8.28

งวดที่	8.1	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ	0.64	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.2	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ	1.34	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.3	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคานพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ	0.89	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.4	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ	0.85	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.5	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	0.70	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

งวดที่	8.6	เป็นเงินร้อยละ 0.67 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.7	เป็นเงินร้อยละ 0.71 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนัง กระเบื้อง ผนังเหล็ก ผนังกันซึม แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.8	เป็นเงินร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวหินแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.9	เป็นเงินร้อยละ 1.34 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบสระน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	45	วัน

งวดที่ 8.10 เป็นเงินร้อยละ 0.81 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 9 อาคารจอดรถ

เงินร้อยละ 9.27

งวดที่ 9.1 เป็นเงินร้อยละ 0.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 4A-4B แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.2 เป็นเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 4A-4B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 4A-4B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 4A-4B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.3 เป็นเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 5A-5B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.4 เป็นเงินร้อยละ 0.84 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 6A-6B แล้วเสร็จ

- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.5 เป็นเงินร้อยละ 0.83 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐหล่อเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90 %
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %
- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.6 เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %
- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.7 เป็นเงินร้อยละ 0.44 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งผนังค.ส.ล. แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.8 เป็นเงินร้อยละ 0.73 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 %
- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม,พื้นผิวขัดเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวทรายล่าง,พื้นผิวEPOXY ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปอบำบัด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

(Handwritten signatures and notes)

งวดที่ 9.9	เป็นเงินร้อยละ 1.04 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ติดตั้งหลังคาและผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 9.10	เป็นเงินร้อยละ 0.31 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก, บันไดลิงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 9.11	เป็นเงินร้อยละ 0.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตู หน้าต่าง และกระจก แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 9.12	เป็นเงินร้อยละ 1.13 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

รายการที่ 10 อาคารหอสังเกตการณ์ เงินร้อยละ 0.30

งวดที่ 10.1	เป็นเงินร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ			
-------------	---	--	--	--

- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

60

วัน

งวดที่ 10.2 เป็นเงินร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%
- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- บ่อเกรอะ บ่อกรอง แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %
- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งผนังไม้สำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

60

วัน



รายการที่ 11 อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี

เงินร้อยละ 2.06

งวดที่	11.1	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ	0.16	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.2	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ	0.26	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.3	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 2 แล้วเสร็จ - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ	0.17	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.4	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ	0.21	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.5	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	0.16	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

งวดที่ 11.10	เป็นเงินร้อยละ 0.45 ของค่าจ้าง	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

รายการที่ 12 เสาธงสูง 30 ม.

เงินร้อยละ 0.22

งวดที่ 12.1	เป็นเงินร้อยละ 0.05 ของค่าจ้าง	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		
		<ul style="list-style-type: none"> - ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน พื้น และเสา แล้วเสร็จ - ก่ออิฐ แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

งวดที่ 12.2	เป็นเงินร้อยละ 0.17 ของค่าจ้าง	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		
		<ul style="list-style-type: none"> - ตกแต่งงานฐานเสาธง แล้วเสร็จ - ติดตั้งเสาธงและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงควบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ แล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

รายการที่ 13 อาคารเก็บขยะ

เงินร้อยละ 0.11

งวดที่ 13.1	เป็นเงินร้อยละ 0.11 ของค่าจ้าง	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		
		<ul style="list-style-type: none"> - ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน พื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ 		

- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ
- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ
- บัวปูนปั้น แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

รายการที่ 14 อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ(งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ) เงินร้อยละ 1.87

งวดที่	14.1	เป็นเงินร้อยละ 0.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	14.2	เป็นเงินร้อยละ 0.44 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อลม แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	14.3	เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	14.4	เป็นเงินร้อยละ 0.92 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบทีวีรวม แล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			

- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
<u>รายการที่ 15 งานฝังบริเวณ (งานภูมิสถาปัตยกรรม)</u>		<u>เงินร้อยละ 21.92</u>			
งวดที่	15.1	เป็นเงินร้อยละ 0.99 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 30% -ถมดินปรับระดับหน้าอาคารฝึกความเชี่ยวชาญแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.2	เป็นเงินร้อยละ 3.47 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 70% - หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 30 % - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.3	เป็นเงินร้อยละ 1.39 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 90% - หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 60 % - ปูพื้นทางเท้า แล้วเสร็จ 30%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.4	เป็นเงินร้อยละ 4.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ปูหญ้า แล้วเสร็จ 30% - หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นทางเท้า แล้วเสร็จ 60% -ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 40% -เดินท่อเมนประปา ประตุน้ำ แล้วเสร็จ 90% -สถานีไฟฟ้าย่อย แล้วเสร็จ 50%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.5	เป็นเงินร้อยละ 4.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ปูหญ้า แล้วเสร็จ 60% - หล่อคอนกรีตถนนส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			

-ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 90%

-เดินท่อเมนประปา ประตุน้ำ แล้วเสร็จ 90%

			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 15.6	เป็นเงินร้อยละ 4.40	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ปูหญ้า แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งลู่วิ่งยาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		-ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	45	วัน

งวดที่ 15.7	เป็นเงินร้อยละ 3.44	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย UNIT SUBSTATION แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งเสาประตูปวดบอล ทีเส้นสนาม แล้วเสร็จ			
		- ปูพื้นทางเท้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
		- ปูหญ้า ปลูกต้นไม้ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
		- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

- หมายเหตุ
- 1 กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 820 (แปดยี่สิบวัน) วันนับแต่วันเริ่มทำงานตามสัญญา
 - 2 ผู้รับจ้างสามารถเบิกข้ามงวดได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

(Handwritten signatures and notes in blue ink)