



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
๑. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	๑
➤ ๑.๑ แผนภาพแสดงผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	๒
➤ ๑.๒ แผนภูมิแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่เป็นไปตามเป้าหมายในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	๓
๒. สถิติการรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบ ๙ เดือน (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)	๗
๓. ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	๘
➤ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System)	๘
➤ ๓.๒ เรื่องที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent)	๑๒
➤ ๓.๓ เรื่องที่ ๓ สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)	๑๕
➤ ๓.๔ เรื่องที่ ๔ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration)	๑๙
➤ ๓.๕ เรื่องที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration)	๒๒

๑. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” ได้มีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Standard System)

ประกอบด้วย

๖ เป้าประสงค์ และ ๒๖ งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent)

ประกอบด้วย

๒ เป้าประสงค์ และ ๑๖ งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)

ประกอบด้วย

๒ เป้าประสงค์ และ ๓๐ งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration)


ประกอบด้วย

๒ เป้าประสงค์ และ ๑๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย


 **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration)

ประกอบด้วย

๑ เป้าประสงค์ และ ๖ งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย




๑.๑ แผนภาพแสดงผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)



งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย ทั้งหมด จำนวน ๕๐ โครงการ

จากแผนภาพข้างต้น สรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบ ๙ เดือน ประกอบด้วย ๕๐ งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายและดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๔ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะประเมินผลในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗

๑.๒ แผนภูมิแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่เป็นไปตามเป้าหมาย
ในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)



จากแผนภูมิแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อยที่เป็นไปตามเป้าหมาย ในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) สรุปได้ดังนี้

รายยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๗ โครงการ, ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗ โครงการ, ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๘ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๖ โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๕ โครงการ, ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๐ โครงการ, ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๑ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๔ โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ, ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๘ โครงการ, ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๒๘ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๘ โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ โครงการ, ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗ โครงการ, ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๖ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๘ โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ, ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ, ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๕ โครงการ

รายไตรมาส

- ไตรมาสที่ ๑ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๑๙ โครงการ
- ไตรมาสที่ ๒ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๓๕ โครงการ
- ไตรมาสที่ ๓ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๕๗ โครงการ
- ไตรมาสที่ ๔ มีโครงการที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๗๘ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ โดยที่ยังมีโครงการที่จะต้องดำเนินการ และมีการประเมินผลในไตรมาสที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ ส่วนโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวน ๙ โครงการ นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการ	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๑. โครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	- เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนของอาคารต่างๆ ทำให้ต้องปรับและแก้ไขสัญญา รวมทั้งรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้มีแรงงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ๓. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสมรรถนะปฏิบัติการด้านยุทธวิธี ๔. โครงการพัฒนาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน +๖ ๕. โครงการศึกษาเปรียบเทียบและประสานความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับตลาดทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรวบรวมพยานหลักฐานกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ๖. โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน +๖	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการดำเนินโครงการและยกเลิกการเดินทาง เพื่อดำเนินงานโครงการ
๗. โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๘. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	- เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้

๒. สถิติการรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบ ๙ เดือน (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)	การรายงานผลการดำเนินงาน						
			เชิงปริมาณ (ครั้ง)			เชิงคุณภาพ (ร้อยละ)			e-MENSCR
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ไตรมาส ๓
๑.	กกง.	๔	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๒.	กคท.	๕	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๓.	กคธ.	๓	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๔.	กคบ.	๓	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๕.	กคป.	๔	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๖.	กคภ.	๔	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๗.	กคม.	๓	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๘.	กคร.	๔	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๙.	กคส.	๓	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๐.	กตท.	๔	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๑.	กทศ.	๒๑	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๒.	กนย.	๔	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๓.	กบค.	๓	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๔.	กบพ.	๕	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๕.	กปปศ.	๑๐	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)	การรายงานผลการดำเนินงาน						
			เชิงปริมาณ (ครั้ง)			เชิงคุณภาพ (ร้อยละ)			e-MENSCR
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ไตรมาส ๓
๑๖.	กปภ.	๕	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๗.	กพน.	๑๘	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๘.	กพร.	๓	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๙.	กมค.	๔	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๒๐.	ศนธ.*	๓	๑*	๑*	๑	๐	๐	๑๐๐	✓
๒๑.	ศ.สรช.	๓	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓
๒๒.	สสภ.	๒	๑	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	✓

* ข้อมูลผลการดำเนินงานไม่ตรงกับข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ศนธ.

ตามหนังสือ ศนธ. ที่ ยธ ๐๘๓๐/๗๙๙ ลว ๓ ก.ค. ๒๕๖๓

หมายเหตุ

หน่วยงาน : หน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย

จำนวนแผนงาน/โครงการ : จำนวนงาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย ภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๓) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน จำนวน ๓ ครั้ง

เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์/ครบถ้วน ในรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน ของหน่วยงาน โดยคิดจากร้อยละของจำนวนงาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่หน่วยงานต้องรายงาน เปรียบเทียบกับจำนวนงาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่หน่วยงานได้รายงาน

e-MENSCR : การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานไตรมาสลงในระบบ e-MENSCR ของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ ๓)

๓. ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)

๓.๑ เรื่องที่ ๑ : พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard System)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.๑ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐาน	๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน คดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕	พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน	๑) โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน (๑)	ร้อยละ ๑๐๐	ประชุมคณะกรรมการศึกษากระบวนการจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑ ชั้น ๑ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เป็นไปตามเป้าหมาย	๐.๒๐๐๐ (๐.๐๓๘๒)	กพน.
			๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอ งานวิจัยด้านการสอบสวนคดีพิเศษ (๒)	๑ ฉบับ	ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอ งานวิจัยด้านการสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราม่า การ์เดนส์ กทม. ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย	๐.๐๕๐๐ (๐.๐๔๘๔)	ทุกกองคดี (กพน.)
	๑.๑.๒ ร้อยละของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนคดีพิเศษ ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ยกระดับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ	๓) การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (๓)	คดีพิเศษ ร้อยละ ๙๕ สืบสวนฯ ร้อยละ ๙๐ ตรวจสอบฯ	- คดีพิเศษ ๐ เรื่อง - สืบสวนฯ ๕ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๕ เรื่อง ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔	๕๒.๗๓๒๐	ทุกกองคดี/ ศ.สรช./ ศนธ.
			๓.๑) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้าน อาชญากรรมระหว่างประเทศ (๔)	ร้อยละ ๙๕	- คดีพิเศษ ๑ เรื่อง - สืบสวนฯ ๓ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๐ เรื่อง	๓.๔๕๑๔	กตท.
			๓.๒) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้าน การเงินการธนาคารและการฟอกเงิน (๕)		- คดีพิเศษ ๑๑ เรื่อง - สืบสวนฯ ๑๑ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๓ เรื่อง	๑๐.๒๙๗๔	กคก.

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๓.๓) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (๖)		- คดีพิเศษ ๔ เรื่อง - สืบสวนฯ ๙ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๕ เรื่อง	๐.๑๔๖๐	กคร.
			๓.๔) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้านความมั่นคง (๗)		- คดีพิเศษ ๓ เรื่อง - สืบสวนฯ ๙ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๑ เรื่อง	๔.๓๕๐๐ (๐.๒๓๕๑)	กมค.
			๓.๕) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (๘)		- คดีพิเศษ ๐ เรื่อง - สืบสวนฯ ๑ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๑ เรื่อง	๒.๒๙๐๐	กคป.
			๓.๖) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๙)		- คดีพิเศษ ๑ เรื่อง - สืบสวนฯ ๓ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๒ เรื่อง	๓.๓๐๐ (๐.๐๖๗๐)	กคส.
			๓.๗) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้านทรัพย์สินทางปัญญา (๑๐)		- คดีพิเศษ ๓ เรื่อง - สืบสวนฯ ๑ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๐ เรื่อง		กคป.
			๓.๘) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (๑๑)		- คดีพิเศษ ๑ เรื่อง - สืบสวนฯ ๔ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๒ เรื่อง	(๐.๐๑๒๙)	กคท.
			๓.๙) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้านธุรกิจการเงินนอกระบบ (๑๒)		- คดีพิเศษ ๔ เรื่อง - สืบสวนฯ ๑๗ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๔ เรื่อง	๕.๖๕๐๐ (๑.๖๙๑๗)	กคธ.
			๓.๑๐) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดด้านภาษีอากร (๑๓)		- คดีพิเศษ ๓ เรื่อง - สืบสวนฯ ๒ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๒ เรื่อง	๒.๖๐๐๐	กคภ.
			๓.๑๑) การสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษด้านอื่น ๆ (๑๔) (แผนงานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ)		- คดีพิเศษ ๐ เรื่อง - สืบสวนฯ ๕ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๓ เรื่อง	๕.๙๔๐๐ (๒.๓๘๐๐)	กปภ.

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๓.๑๒) การสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตาม หมายจับคดีพิเศษการสืบสวน และการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (๑๕)	หมายจับ สืบสวนฯ ตรวจสอบ ฯ	- จับกุมตามหมายคดีพิเศษ ๑๒ หมาย - สืบสวนฯ ๗ เรื่อง - ตรวจสอบฯ ๓ เรื่อง	๒.๕๔๐๐ (๐.๕๐๓๙)	ศ.สรช.
			๔) โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (๑๖)	๒๙ เรื่อง/ คดี	ดำเนินการทางคดีต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๒๔ เรื่อง/คดี <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๖.๕๐๐๐ (๓.๓๐๔๓)	กคม.
			๕) โครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์และการ กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (๑๗)	๑ ระบบ	จัดกิจกรรมสัมมนาตามโครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์และ การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “ภัยไซเบอร์ในอนาคตกับการรับมือของ DSI” ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามการ์เด้นท์ กทม. <u>ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔</u>	๕๖.๑๗๒๐	กคท.
			๖) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองและ บูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (๑๘)	๔๕๐ เรื่อง	๓๕๕ เรื่อง <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๒.๙๓๖๐	กปภ.
			๗) โครงการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความ เคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ (๑๙)	-	รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังกล่าวความผิดเกี่ยวกับคดีความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ ครั้ง <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๘๐๐๐	กมค.
			๘) โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคล (๒๐)	๕๐ ราย	จัดตั้งแหล่งข่าวบุคคล จำนวน ๑๐๗ ราย กมค. ๒๐ ราย กคป. ๒๐ ราย ศ.สรช. ๒๑ ราย กปภ. ๔๖ ราย <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๕๐๐๐ (๐.๖๖๓๘)	กมค. กคป. ศ.สรช. กปภ.
			๙) การคุ้มครองพยานและบริหารจัดการศูนย์คุ้มครอง พยาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (๒๑)	๓๘ ราย	๒๑ ราย <u>ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔</u>	๖.๘๐๐๐ (๑.๘๗๗๐)	กปพศ.

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการสนับสนุนที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นรูปธรรม	๑.๒.๑ ร้อยละของผลผลิตกระบวนการสนับสนุนที่นำไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนคดีพิเศษ	พัฒนากระบวนการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	๑๐) โครงการพัฒนากระบวนการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (๒๒)	ระดับ ๕	กบพ. : ดำเนินตามกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของผลการดำเนินการทั้งหมด กบพศ. : ตั้งข้อสังเกต (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ตามหนังสือ กบพศ. ที่ ยธ ๐๘๑๘/๕๘๐ ลว ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าหมาย	-	กพน. กบพ. กทศ. กบพศ.
๑.๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	๑.๓.๑ ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ยกระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๑) โครงการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๓)	ระดับ ๕	ระดับ ๓ ดำเนินการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าหมาย	ตามที่กำหนดไว้ในแผน ยกระดับฯ	กนย. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในสำนวนคดีพิเศษ	๑.๔.๑ ร้อยละของสำนวนคดีพิเศษที่อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในสำนวนคดีพิเศษ	ติดตามผลความเห็นทางคดีของพนักงานอัยการต่อสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ	๑๒) การติดตามผลความเห็นทางคดีของพนักงานอัยการต่อสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ (๒๔)	๒ ครั้ง	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔	-	(กบพ. และ/ หรือกองคดี)
๑.๕ ศาลพิพากษาสอดคล้องกับสำนวนคดีพิเศษ	๑.๕.๑ ร้อยละของสำนวนคดีพิเศษที่ศาลมีคำพิพากษาคือสอดคล้องกับสำนวนคดีพิเศษ	ติดตามผลคำพิพากษาคดีพิเศษให้เป็นปัจจุบัน	๑๓) การติดตามผลคำพิพากษาคดีพิเศษให้เป็นปัจจุบัน (๒๕)	๒ ครั้ง	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔	-	(กบพ. และ/ หรือกองคดี)
๑.๖ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา เรียกคืน	๑.๖.๑ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา เรียกคืน	ติดตามผลการปกป้อง รักษา เรียกคืนมูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนจากการป้องกันและปราบปราม	๑๔) ติดตามผลการปกป้อง รักษา เรียกคืนมูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนจากการป้องกันและปราบปราม (๒๖)	๒ ครั้ง	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔	-	(กบพ. และ/ หรือกองคดี)

๓.๒ เรื่องที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๑ บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความฉลาด	๒.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน HR Scorecard	พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard	๑๕) การจัดทำและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการตาม HR Scorecard (๒๗)	ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ไม่มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	ตามที่กำหนดไว้ในแผน	กบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒.๑.๒ ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล			ร้อยละ ๘๕	ดำเนินการเสร็จไตรมาสที่ ๔	-	กบค.
	๒.๓ ร้อยละความผูกพันของบุคลากร			ร้อยละ ๘๑	ดำเนินการเสร็จไตรมาสที่ ๔	-	กบค.
	๒.๔ ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	พัฒนาสถาบันการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	๑๖) โครงการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ๑๖.๑) โครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (กพน.) (๒๘)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ตามแผนก่อสร้างประจำปี ๖๓	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๐ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๑๑๘.๐๔๖๕	กพน.
			๑๗) การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (๒๙)	๒ หลักสูตร	เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อย/กิจกรรมของกระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรม <u>ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔</u>	-	กพน.
	๒.๕ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง	พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้สมรรถนะ ทักษะและความเชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	๑๘) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมาย (๓๐)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นฯ กทม. มีบุคลากรผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๑๘๑๐ (๐.๑๓๙๘)	กพน.

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๑๙) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำสำนวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการดำเนินคดีพิเศษในศาล (๓๑)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ – ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมทีเค พาเลซฯ กทม. มีบุคลากรผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๘๗๖๗๕ (๐.๕๕๙๓)	กพน.
			๒๐) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (๓๒)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	<u>ยกเลิกโครงการ</u> <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๕๒๗๒๕ (๐.๐๐๐๐)	กพน.
			๒๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (๓๓)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ – ๕ ก.พ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม. มีบุคลากรผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๔๑๕๐ (๐.๗๖๕๓)	กพน.
			๒๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (๓๔)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม นาราย และห้องสัมมนา ๑ สำนักกิจการยุติธรรม กทม. มีบุคลากรผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๒๑๐๐ (๐.๑๔๙๒)	กพน.
			๒๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง (๓๕)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ฯ จระยอง มีบุคลากรผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๔๗๗๐ (๐.๔๗๖๗)	กพน.
			๒๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากคำในคดีพิเศษ (๓๖)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์นฯ กทม. มีบุคลากรผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๒๔๙๐ (๐.๒๐๓๒)	กพน.
			๒๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ (๓๗)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์นฯ กทม. มีบุคลากรผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๕๕๘๐ (๐.๕๓๔๘)	กพน.

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๖) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบ วิเคราะห์ เชื่อมโยงและรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน (๓๘)	บุคลากรที่ ผ่าน การ ฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์นฯ กทม. มีบุคลากรผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๔๔๕๐ (๐.๓๕๘๘)	กพน.
			๒๗) โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานภายนอก (๓๙)		ได้มีการอนุมัติให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน ๕ คน เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ใน ๒ หลักสูตร <u>ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔</u>	๐.๕๐๐๐ (๐.๓๔๐๒)	กพน.
			๒๘) โครงการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔๐)	บุคลากรที่ ผ่าน การ ฝึกอบรม ร้อยละ ๙๐	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ดำเนินโครงการฯ โดยแบ่งเป็น ๒ ห้วง เวลา คือ ห้วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ และ ห้วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ ณ สถานที่อาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กทม. ห้องประชุมสำนักกึ่งการ ยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารจตุรพักตรพิมาน ชั้น ๕) และกองสรรพาวุธเบาที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กทม. <u>ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔</u>	๐.๔๒๘๖ (๐.๑๐๔๕)	กปปท.
			๒.๖ ร้อยละของบุคลากรที่การกระทำ ความผิดทางวินัยเทียบกับจำนวน บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ	สร้างระบบป้องกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบและ	๒๙) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ ส่งเสริมคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (๔๑)	ตามที่ กำหนดไว้ใน แผน	กบค.และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๒.๒ มีวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งสู่การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	๒.๘ ร้อยละความสำเร็จของการสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม	๒.๗ ร้อยละของเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบและ ปปช. ปปท. ชี้มูล ลดลง	ส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่ การอำนวยความสะดวก ยุติธรรมร่วมกัน	๓๐) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรม องค์กร (๔๒)	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมฯ แล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมดตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๐๕๗๖ (๐.๐๔๓๔)	กพร. และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

๓.๓ เรื่องที่ ๓ : สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓.๑ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงทันสมัย และปลอดภัย	๓.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนฯ ระดับ ๒ และ ระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้อง	พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	๓๑) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยแยกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ ๑. พัฒนาบำรุงรักษาระบบ IT ๒. พัฒนาเว็บไซต์ ๓. ระบบ CIS ๔. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	โครงการ		ตามที่กำหนดไว้ในแผน	กทศ.
			๓๑.๑) โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ (๔๓)	๑ โครงการ	ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลว ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๙.๘๐๘๑ (๙.๖๘๙๐)	
			๓๑.๒) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลคดีพิเศษและคลังข้อมูล (๔๔)	๑ โครงการ	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๙.๖๓๔๓	
			๓๑.๓) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศและเครือข่าย (๔๕)	๑ โครงการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ ๒ (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓) รายงานการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๘๑๔.๖/๓๗๙ ลว ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๒.๘๐๓๙ (๑.๖๐๕๐)	
			๓๑.๔) จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๔๖)	๑ โครงการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ ๑ (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓) ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๒๓๗๒ (๐.๐๙๔๙)	
			๓๑.๕) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ (๔๗)	๑ โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๑.๐๐๐๐ (๐.๒๓๗๓)	
			๓๑.๖) ต่อสิทธิการใช้งานพร้อม Upgrade License อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายและนโยบายการบริหารงานสารสนเทศ (Fore Scout) (๔๘)	๑ โครงการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๗๕๐๐ (๐.๗๑๐๐)	
			๓๑.๗) ต่อสิทธิการใช้งานพร้อม Upgrade License อุปกรณ์ป้องกันระบบศูนย์สารสนเทศ (Palo Alto) (๔๙)	๑ โครงการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๔๕๐๐ (๐.๔๕๐๐)	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๓๑.๘) ต่อสิทธิ์การใช้งานพร้อม Upgrade License อุปกรณ์ป้องกันระบบเว็บไซต์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Imperva) (๕๐)	๑ โครงการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๓๐๐๐ (๐.๓๐๐๐)	
			๓๑.๙) จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (๕๑)	๑ โครงการ	ไม่ได้รับอนุมัติงบดงบยกย่องกระทรวงยุติธรรม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๕๑๐๕ (๐.๕๑๐๕)	
			๓๑.๑๐) ต่อสิทธิ์การใช้งานพร้อม Upgrade License ระบบป้องกันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ปลอดภัย (Anti-Spam Mail) (๕๒)	๑ โครงการ	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	(๑.๒๐๐๐)	
			๓๑.๑๑) พัฒนาเว็บไซต์ (๕๓)	๑ โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย		
			๓๑.๑๒) ระบบ CIS ระยะที่ ๑ (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๑ (DSI Case Intelligence System) (๕๔)	๑ ระบบ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบสำหรับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>		
			๓๑.๑๓) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๙๗ เครื่อง (๕๕)	๑ โครงการ	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๒.๙๑๐๐ (๑.๔๗๓๘)	
			๓๑.๑๔) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๓๗ เครื่อง (๕๖)	๑ โครงการ	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๘๑๔๐ (๐.๕๖๙๗)	
			๓๑.๑๕) เครื่องสำรองไฟ UPS สำหรับ PC ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๓๔ ชุด (๕๗)	๑ โครงการ	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๒๔๒๕ (๐.๑๒๔๕)	
			๓๑.๑๖) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ win ๑๐ PRO FPP จำนวน ๑๓๔ ชุด (๕๘)	๑ โครงการ	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๑.๑๓๙๐ (๐.๕๘๕๖)	
			๓๑.๑๗) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายสารสนเทศ (๕๙)	๑ โครงการ	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๘๕๑๗ (๐.๗๙๖๐)	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๓๑.๑๘) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ชนิด Multifunction สำหรับใช้ภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓๗ เครื่อง (๖๐)	๑ โครงการ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๓๓๒๓ (๐.๒๒๕๐)	
			๓๑.๑๙) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ชนิด Multifunction สำหรับใช้ภายในสำนักงาน จำนวน ๘ เครื่อง (๖๑)	๑ โครงการ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๐๖๙๖ (๐.๐๖๗๒)	
	๓.๑.๒ จำนวนข่าวกรองที่สามารถพัฒนาเป็นสำนวนการสืบสวนหรือคดีพิเศษ		๓๒) โครงการข่าวกรองที่พัฒนาเป็นสำนวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (๖๒)	ไม่น้อยกว่า ๓๕ เรื่อง	ข่าวกรองที่พัฒนาเป็นสำนวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน ๔๒ เรื่อง กตท. ๔ เรื่อง กคป. ๓ เรื่อง กคบ. ๓ เรื่อง กคธ. ๒ เรื่อง กคร. ๗ เรื่อง ศ.สรช. ๓ เรื่อง กคม. ๔ เรื่อง กกง. ๓ เรื่อง กคส. ๒ เรื่อง กมค. ๓ เรื่อง กปภ. ๑๑ เรื่อง กคภ. ๓ เรื่อง กคท. ๖ เรื่อง <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	-	ทุกกองคดี
๓.๒ มีนวัตกรรมและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย	๓.๒.๑ ร้อยละของนวัตกรรมและเครื่องมือที่มีการบริหารจัดการให้นำมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา/จัดหา/เครื่องมือพิเศษ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ระบบสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย	๓๓) โครงการจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (๖๓)	๑ งาน ๓ เรื่อง	สามารถดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๓.๘๔๕๑ (๒.๗๖๖๑)	กทศ.
			๓๔) โครงการย่อย จัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และสอบสวนคดีพิเศษ			รายการ จัดสรรงบ ประมาณปี ๖๓	กปปศ.

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๓๔.๑) โครงการจัดซื้อกล้องเล็งติดปืนพร้อมอุปกรณ์ (๖๔)	๑๖ ชุด	อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.๒๐๔๘ (๐.๗๔๗๐)	
			๓๔.๒) โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ปฏิบัติการแบบ Digital/Analog UHF H/T พร้อม จอแสดงผลและระบบควบคุมปฏิบัติ (๖๕)	๑ เครื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.๕๗๔๔ (๑.๒๐๐๐)	
			๓๔.๓) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสมรรถนะ ปฏิบัติการด้านยุทธวิธี (๖๖)	๑๖ ชุด	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒.๑๖๙๖	
			๓๔.๔) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี (๖๘/๗)	๑ คัน	อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม (รอตรวจรับ) เป็นไปตามเป้าหมาย	๗.๙๐๐๐ (๗.๗๒๕๐)	
			๓๔.๕) โครงการจัดซื้อเสื้อเกราะแข็งป้องกัน กระสุน ระดับ ๓ (๖๘)	๖๐ ตัว	อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.๙๘๐๐ (๑.๙๘๐๐)	
			๓๔.๖) โครงการจัดซื้ออะไหล่อาวุธปืนพกสั้น GLOCK (๖๙)	๙๕ ชิ้น	อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปตามเป้าหมาย	๐.๐๖๑๒ (๐.๐๖๑๒)	
			๓๔.๗) โครงการจัดซื้อกระสุนปืน ขนาด ๙ มม. ๑๑๕ เกรน (๗๐)	๓๒,๖๕๐ นัด	อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปตามเป้าหมาย	๐.๕๓๘๘ (๐.๕๓๘๘)	
			๓๕) โครงการย่อย พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	๑ กระบวนการ		-	กพท.
			๓๕.๑) โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) (๗๑)	๑ กระบวนการ	ทดสอบการถ่ายทอดสดจากอากาศยานไร้คนขับมายัง สถานีภาคพื้นดิน เป็นไปตามเป้าหมาย	-	
			๓๕.๒) โครงการพัฒนาวิทยุสื่อสารทวนสัญญาณ (Radio Repeater) (๗๒)	๑ ระบบ	ทดสอบการเชื่อมโยงวิทยุสื่อสารกับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ และสายอากาศ เป็นไปตามเป้าหมาย	-	

๓.๔ เรื่องที่ ๔ : บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔.๑ การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ	๔.๑.๑ จำนวนเรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	๓๖) โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ - โครงการย่อยพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน ๓๖.๑) โครงการพัฒนาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน+๖ (๗๓)	๑ เรื่อง	เลื่อนจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ จะอยู่ในสภาวะปกติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๒๗๓๐	กตท.
			๓๖.๒) โครงการประสานความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับศูนย์ความร่วมมือด้าน การบังคับใช้กฎหมายแห่งกรุงจาการ์ต้า และหน่วยบังคับใช้กฎหมายอินโดนีเซีย (๗๔)	๑ เรื่อง	แจ้งผลพิจารณาการนำเข้าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ <u>ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔</u>	๐.๓๘๕๓	กตท.
			๓๖.๓) โครงการศึกษาเปรียบเทียบและประสานความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับตลาดทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐาน กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มอาเซียน (๗๕)	๑ เรื่อง	เลื่อนการดำเนินโครงการเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๓๐๖๖	กกง.
			๓๖.๔) โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน + ๖ (๗๖)	๑ เรื่อง	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน+๖ ประเทศฟิลิปปินส์ได้ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๕๓๓๐	กนย.
			๓๗) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (๗๗)	๑ เรื่อง	เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ <u>ยกเลิกโครงการและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๐๙๐๐	กคร.

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๓๘) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฝึกเทคนิคการปฏิบัติงาน (๗๘)	๑ เรื่อง	จัดกิจกรรมสัมมนาตามโครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์และการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “ภัยไซเบอร์ในอนาคดกับการรับมือของ DSI” ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราม่า การ์เดนส์ กทม. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๓๘๕๙ (๐.๑๕๒๓)	กคท.
			๓๙) โครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนกับการดำเนินคดีอาชญากรรม (๗๙)	๑ เรื่อง	จำนวน ๒ เรื่อง <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๒๐๐๐	กคภ.
			๔๐) โครงการข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ (๘๐)	ไม่น้อยกว่า ๒๔ เรื่อง	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่ายฯ จำนวน ๒๑ เรื่อง กคท. ๒ เรื่อง กคธ. ๒ เรื่อง กคก. ๒ เรื่อง กคป. ๑ เรื่อง กตท. ๑ เรื่อง กคภ. ๒ เรื่อง กคค. ๑ เรื่อง กปภ. ๑ เรื่อง กคป. ๒ เรื่อง กคส. ๑ เรื่อง กคร. ๒ เรื่อง กมค. ๒ เรื่อง ศนธ. ๒ เรื่อง <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	-	กคท. กคธ. กคก. กคป. กตท. กคภ. กคค. กปภ. กคป. กคส. กคร. กมค. ศนธ.
	๔.๑.๒ ร้อยละของความเชื่อมั่นของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ		๔๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ (๘๑)	ร้อยละ ๑๐๐	เปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ จำนวน ๓ ศูนย์ ได้แก่ จ.ชุมพร, จ.ระนอง, และ จ.ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๑.๐๐๐๐	กนย.

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔.๒ ประชาชนรับรู้ เข้าใจ การกิจกรรม สอบสวนคดีพิเศษและ ตระหนักถึงภัย อาชญากรรม	๔.๒.๓ ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ รับรู้ เข้าใจการกิจกรรมสอบสวนคดี พิเศษ	พัฒนาระบบการสร้าง การรับรู้ เข้าใจ การกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๔๒) โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจของ องค์กร เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนภัยอาชญากรรม พิเศษ (๘๒)	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการเผยแพร่วารสารดีเอสไอ ไตรสาร ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๒๕๐ เล่ม <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๖.๖๐๐๐	สสท.
	๔.๒.๔ ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่มี ความเข้าใจและตระหนักถึงภัย อาชญากรรมพิเศษ	พัฒนาระบบการสร้าง ความตระหนักถึงภัย อาชญากรรมพิเศษและ ให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	๔๓) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม (๘๓)	ร้อยละ ๑๐๐	มีผู้ร้องทุกข์ จำนวน ๑,๒๙๔ ราย รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สนธ. ตามหนังสือ สนธ. ที่ ยธ ๐๘๓๐/๘๐๐ ลว ๓ ก.ค. ๒๕๖๓ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๘.๙๑๔๖ (๑.๖๕๗๑)	สนธ.
	๔.๒.๕ ร้อยละของคดีอาชญากรรม พิเศษลดลง	พัฒนาระบบการติดตาม ผลสถิติการเกิดคดี อาชญากรรมพิเศษ	๔๔) การติดตามผลสถิติการเกิดคดีอาชญากรรม พิเศษ (๘๔)		<u>ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔</u>	-	กบพ. และ/ หรือกองคดี

๓.๕ เรื่องที่ ๕ : การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนา	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)	งบประมาณ ล้านบาท (เบิกจ่าย)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕.๑ การพัฒนาองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล	๕.๑.๑ ระดับการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐	พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	๔๕) โครงการพัฒนาองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษภายใต้กรอบ PMQA ๔.๐ (๘๕)	อย่างน้อยระดับพื้นฐาน (Basic)	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๒๕๐๐	กพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			๔๖) โครงการพัฒนาศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ (๘๖)	ร้อยละ ๑๐๐	การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการเสร็จ ๒ กิจกรรม จาก ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๕๐๐๐	กนย.
			๔๗) โครงการจัดการความรู้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (๘๗)	๑ ครั้ง ๑ ฉบับ	เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ คณะอนุกรรมการจัดการความรู้แต่ละคณะอยู่ระหว่างการจัดทำร่างองค์ความรู้ ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ จึงเลื่อนการจัดสัมมนาสรุปผลการจัดการความรู้ไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ <u>ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔</u>		กพท.
	๕.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ	ปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กพร. กำหนด	๔๘) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ (๘๘)	ร้อยละ ๑๐๐ของแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๙๐ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	-	กพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๕.๑.๓ ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๔๙) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (๘๙)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ขั้นตอนจากทั้งหมด ๕ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๒๓๕๐	กบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			๕๐) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๙๐)		เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ <u>ยกเลิกโครงการและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	๐.๑๖๕๘	สลก.

*** หมายเหตุ: ตัวเลขด้านหลัง งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก คือ งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย