



ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๗๕,๐๗๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dsi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๘๓๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๕๑๕๕๑ ๕๑๕๖๒ ๕๑๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านทางอีเมล procurement@dsi.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่..... โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.....

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(ไพสิฐ วงศ์เมือง)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง

ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลงวันที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ากรมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล



(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)



๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..... ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม



๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๙,๐๘๘,๑๕๐ บาท (สิบเก้า ล้านแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ เอกสารดังกล่าวมาให้กรม ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.


กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้กรม จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรม ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว



การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกรมจะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรม กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม



๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑๑๓ งวด รายละเอียดตามเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังแนบ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน



ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกประกันจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกหรือให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ



(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรม ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบ ฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๓.๒ ช่างโยธา

๑๓.๓ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๔ ช่างท่อและสุขภัณฑ์

๑๓.๕ ช่างเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ

๑๓.๖ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรมสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



การแบ่งงวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างสถาบันสอบสวนคหิพิเศษ (DSI) ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ
เขตหนองจอก กทม.

มีคุณลักษณะเฉพาะตามแบบรูปรายการของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 15 รายการ แบ่งงวดงานออกเป็น 113งวด

รายการที่ 1 อาคารอำนวยการ

เงินร้อยละ **7.51**

งวดที่	1.1	เป็นเงินร้อยละ 1.04 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.2	เป็นเงินร้อยละ 0.83 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.3	เป็นเงินร้อยละ 0.81 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อลม ท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.4	เป็นเงินร้อยละ 1.02 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก,บันไดลิงชั้นคาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานเคาน์เตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป กระเบื้อง แล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.5	เป็นเงินร้อยละ 0.54 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง			

		จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งระบบหล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องยาง ปูพรม แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 1.6	เป็นเงินร้อยละ	1.54	ของค่าจ้าง	ที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
		จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	45	วัน
งวดที่ 1.7	เป็นเงินร้อยละ	1.18	ของค่าจ้าง	ที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
		จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ			
		- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 1.8	เป็นเงินร้อยละ	0.55	ของค่าจ้าง	ที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
		จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ			
		- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ			
		- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

รายการที่ 2 อาคารเรียนรวม

เงินร้อยละ 10.86

งวดที่	2.1	เป็นเงินร้อยละ	1.23	ของค่าจ้าง	ที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
		จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ก่ออิฐฉาบพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%			
		- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %			
		- เดินท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ			

		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.2	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.09 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.3	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.75 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งท่อลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนังแกรนิต ชัดมัน ผนังลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 % 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.4	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.40 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก,บันไดลิ้งชั้นตาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิตทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบทำระบบกันซึม,พื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ติดตั้งสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.5	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.05 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 % - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

งวดที่ 2.6 เป็นเงินร้อยละ 2.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ขุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องยาง พรม พื้นยกสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 2.7 เป็นเงินร้อยละ 2.35 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 2.8 เป็นเงินร้อยละ 0.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 3 อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ เงินร้อยละ 3.56

งวดที่ 3.1 เป็นเงินร้อยละ 0.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 3.2 เป็นเงินร้อยละ 0.61 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

งวดที่	3.3	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.56 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นลาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % <p style="text-align: right;">กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	30	วัน
งวดที่	3.4	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.21 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% <p style="text-align: right;">กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	30	วัน
งวดที่	3.5	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.24 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวพื้นทำทรายล้าง,พื้นผิวแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ <p style="text-align: right;">กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	30	วัน
งวดที่	3.6	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.13 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 % <p style="text-align: right;">กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	30	วัน
งวดที่	3.7	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.92 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ - ติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ 		

งวดที่ 3.8	เป็นเงินร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบ่อกรองบ่อซึม ระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	45	วัน
งวดที่ 3.9	เป็นเงินร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
รายการที่ 4 อาคารฝึกยิงปืน				
เงินร้อยละ 9.61				
งวดที่ 4.1	เป็นเงินร้อยละ 0.12 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 4.2	เป็นเงินร้อยละ 1.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 4.3	เป็นเงินร้อยละ 0.79 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ			

		- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ			
งวดที่	4.4	เป็นเงินร้อยละ 1.06 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อกรอง แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	4.5	เป็นเงินร้อยละ 0.56 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	4.6	เป็นเงินร้อยละ 1.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนัง BALLISTIC RUBBER , ผนังดูดซับเสียง แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	4.7	เป็นเงินร้อยละ 0.74 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก แกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม,พื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินแกรนิต แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวพื้น BALLISTIC RUBBER ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	4.8	เป็นเงินร้อยละ 1.18 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			

- ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.9

เป็นเงินร้อยละ 0.93 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 4.10

เป็นเงินร้อยละ 1.84 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 5 อาคารที่พักผู้เข้ารับการรักษา

เงินร้อยละ 16.27

งวดที่ 5.1

เป็นเงินร้อยละ 0.62 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

		<ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตผนังลิฟต์ชั้น 5 แล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90% 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	5.2	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตคานและพื้นห้องเครื่อง/ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นหลังคาชั้นล่าง แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นห้องเครื่อง แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	5.3	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำตาดฟ้า แล้วเสร็จ - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90% - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	5.4	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.77 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 3 (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องเซรามิค ชั้นที่1ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	5.5	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.82 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆชั้นที่1ถึงชั้น3 แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่ 1ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 			

- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องเซรามิก ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ผนังระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5.6

เป็นเงินร้อยละ 1.88 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม, พื้นผิวหินขัดสีขาว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวพื้นกรวดล้าง, พื้นผิวทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตัวบัวเชิงผนังหินขัด, บัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อลม ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5.7

เป็นเงินร้อยละ 1.67 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก, บันไดลิงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5.8

เป็นเงินร้อยละ 1.51 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบหล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้นที่1ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5.9

เป็นเงินร้อยละ 2.19 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

- ระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 5.10 เป็นเงินร้อยละ 3.74 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%
- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ขุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 6 อาคารที่พักเจ้าหน้าที่

เงินร้อยละ 3.47

งวดที่ 6.1 เป็นเงินร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 6.2 เป็นเงินร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 6.3 เป็นเงินร้อยละ 0.36 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

		- บ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ				
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	
งวดที่	6.4	เป็นเงินร้อยละ 0.11 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	
งวดที่	6.5	เป็นเงินร้อยละ 0.64 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	
งวดที่	6.6	เป็นเงินร้อยละ 0.32 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อลม ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	
งวดที่	6.7	เป็นเงินร้อยละ 0.21 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	
งวดที่	6.8	เป็นเงินร้อยละ 0.48 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ - ทำระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ				

- งวดที่ 6.9 เป็นเงินร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
 - ติดตั้งราวระเบียง ผงกันแดด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 6.9¹⁰

- เป็นเงินร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบทีวี พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
 - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

รายการที่ 7 อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว

เงินร้อยละ 4.69

- งวดที่ 7.1 เป็นเงินร้อยละ 0.09 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

- งวดที่ 7.2 เป็นเงินร้อยละ 0.72 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
 - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

		<ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตเสาชั้นระดับ+4.3 แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ - บ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.3	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.55 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นระดับ +4.30 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นระดับ +7.80 แล้วเสร็จ - วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ระดับ +4.30 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นระดับ+7.80 แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.4	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.82 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.5	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.36 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90 % 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.6	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	7.7	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ และฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 			

- ติดตั้งท่อลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 7.8

เป็นเงินร้อยละ

0.78

ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 %
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 7.9

เป็นเงินร้อยละ

0.23

ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบหล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำระบบระบายน้ำภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

45

วัน

งวดที่ 7.10

เป็นเงินร้อยละ

0.52

ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

รายการที่ 8 อาคารฝึกทักษะทางน้ำ

เงินร้อยละ 8.28

งวดที่	8.1	เป็นเงินร้อยละ 0.64 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.2	เป็นเงินร้อยละ 1.34 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ - วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.3	เป็นเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคานพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.4	เป็นเงินร้อยละ 0.85 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.5	เป็นเงินร้อยละ 0.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

งวดที่ 8.6	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.67 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% <p style="text-align: right;">กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	30	วัน
งวดที่ 8.7	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.71 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนัง กระเบื้อง ผนังเหล็ก ผนังกันซึม แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ <p style="text-align: right;">กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	30	วัน
งวดที่ 8.8	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวหินแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ <p style="text-align: right;">กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	30	วัน
งวดที่ 8.9	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.34 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบท่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบสระน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ <p style="text-align: right;">กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	45	วัน

งวดที่ 8.10

เป็นเงินร้อยละ 0.81 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิชต์อัตโนมัติ ขุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิชต์เด้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 9 อาคารจอดรถ

เงินร้อยละ 9.27

งวดที่ 9.1

เป็นเงินร้อยละ 0.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 4A-4B แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.2

เป็นเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 4A-4B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 4A-4B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 4A-4B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.3

เป็นเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 5A-5B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.4

เป็นเงินร้อยละ 0.84 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 6A-6B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ

		-หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ			
		-หล่อคอนกรีตเสาชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.5	เป็นเงินร้อยละ 0.83 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ			
		-หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ			
		- ก่ออิฐหล่อเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90 %			
		- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %			
		- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90 %			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.6	เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ			
		- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
		- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.7	เป็นเงินร้อยละ 0.44 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งผนังค.ส.ล. แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.8	เป็นเงินร้อยละ 0.73 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ตกแต่งผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม,พื้นผิวขัดเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งพื้นผิวทราย์ล้าง,พื้นผิวEPOXY ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- บ่อบำบัด แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

งวดที่ 9.9	เป็นเงินร้อยละ 1.04 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ติดตั้งหลังคาและผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 9.10	เป็นเงินร้อยละ 0.31 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก, บันไดลิฟต์ชั้นลาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 9.11	เป็นเงินร้อยละ 0.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตู หน้าต่าง และกระจก แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 9.12	เป็นเงินร้อยละ 1.13 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตช์เด้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

รายการที่ 10 อาคารหอสังเกตการณ์

เงินร้อยละ 0.30

งวดที่ 10.1	เป็นเงินร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
-------------	--

- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

60

วัน

งวดที่ 10.2 เป็นเงินร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%
- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- บ่อเกรอะ บ่อกรอง แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %
- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งผนังไม้สำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

60

วัน

งวดที่	11.1	เป็นเงินร้อยละ 0.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.2	เป็นเงินร้อยละ 0.26 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.3	เป็นเงินร้อยละ 0.17 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ - วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.4	เป็นเงินร้อยละ 0.21 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.5	เป็นเงินร้อยละ 0.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.6	เป็นเงินร้อยละ 0.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%			

	- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%			
	- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%			
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 11.7	เป็นเงินร้อยละ 0.05 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 %			
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ			
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 11.8	เป็นเงินร้อยละ 0.15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทำระบบกันซึม, พื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ตกแต่งพื้นผิวขัดมัน แล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งฝ้าอลูมิเนียมพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 11.9	เป็นเงินร้อยละ 0.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม แล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งบ่อเกรอะ และระบบสุขาภิบาลภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 11.10	เป็นเงินร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์ตัวรับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ			

- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

รายการที่ 12 เสาธงสูง 30 ม.

เงินร้อยละ 0.22

งวดที่ 12.1

เป็นเงินร้อยละ

0.05

ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน พื้น และเสา แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 12.2

เป็นเงินร้อยละ

0.17

ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งงานฐานเสาธง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาธงและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงควบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

รายการที่ 13 อาคารเก็บขยะ

เงินร้อยละ 0.11

งวดที่ 13.1

เป็นเงินร้อยละ

0.11

ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน พื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ
- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ
- บัวปูนปั้น แล้วเสร็จ

- ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

รายการที่ 14 อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ(งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ) เงินร้อยละ 1.87

งวดที่ 14.1 เป็นเงินร้อยละ 0.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 14.2 เป็นเงินร้อยละ 0.44 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อลม แล้วเสร็จ 90 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 14.3 เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 14.4 เป็นเงินร้อยละ 0.92 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบทีวีรวม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 15 งานผังบริเวณ (งานภูมิสถาปัตยกรรม) เงินร้อยละ 21.92

งวดที่ 15.1 เป็นเงินร้อยละ 0.99 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

		- วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 30%			
		- ถมดินปรับระดับหน้าอาคารฝึกความเชี่ยวชาญ แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.2	เป็นเงินร้อยละ 3.47 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 70%			
		- หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 30 %			
		- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.3	เป็นเงินร้อยละ 1.39 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 90%			
		- หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 60 %			
		- ปูพื้นทางเท้า แล้วเสร็จ 30%			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.4	เป็นเงินร้อยละ 4.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ปูหญ้า แล้วเสร็จ 30%			
		- หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 90 %			
		- ปูพื้นทางเท้า แล้วเสร็จ 60%			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 40%			
		- เดินท่อเมนประปา ประตุน้ำ แล้วเสร็จ 90%			
		- สถานีไฟฟ้าย่อย แล้วเสร็จ 50%			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.5	เป็นเงินร้อยละ 4.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ปูหญ้า แล้วเสร็จ 60%			
		- หล่อคอนกรีตถนนส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
		- วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 90%			
		- เดินท่อเมนประปา ประตุน้ำ แล้วเสร็จ 90%			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	15.6	เป็นเงินร้อยละ 4.40 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ปูหญ้า แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งลู่วิ่งยาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 15.7 เป็นเงินร้อยละ 3.44 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย UNIT SUBSTATION แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาประตูปรับบอล ทีเส้นสนาม แล้วเสร็จ
- ปูพื้นทางเท้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ปูหญ้า ปลุกต้นไม้ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หมายเหตุ 1 กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 820 (แปดยี่สิบวัน) วันนับแต่วันเริ่มทำงานตามสัญญา
2 ผู้รับจ้างสามารถเบิกข้ามงวดได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)