

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๓)
ก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง กับ บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “ผู้รับจ้าง” เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว และผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งเข้าพื้นที่และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และบริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น บริษัทฯ พร้อมเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (รวม ๘๒๐ วัน)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. งานเพิ่ม - ลด ระบบปรับอากาศและระบายอากาศชั้น ๑ อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ เดิม ๑. เลขที่แบบ M๕๓๐๓๘ แผ่นที่ M-๐๗ หน้าที่ ๗๕๐ ๒. แบบ พร.๔ งานระบบปรับอากาศและระบาย อากาศ จำนวน ๑๑ แผ่น	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ แก้ไขเป็น ๑. Shop Drawing เลขที่แบบ M๕๓๐๓๘ แผ่นที่ M-๐๗ ๒. แบบ พร.๔ (งานเพิ่ม-ลด) งานระบบปรับอากาศ อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๔ แผ่น

๒. งานเพิ่ม - ลด ระบบไฟฟ้าตามแบบเดิมเป็น LED

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา



ISO
ISO ENGINEERING CO. LTD.
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Kam H

๒. งานเพิ่ม - ลด ระบบไฟฟ้าตามแบบเดิมเป็น LED (ต่อ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม ๑. <u>อาคารอำนวยการ</u> ๑.๑ สัญลักษณงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่ แบบ E ๕๔๑๔๘ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๐๗๓ ๑.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น ๒. <u>อาคารเรียนรวม</u> ๒.๑ สัญลักษณงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๑๔๙ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๑๕๓ ๒.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น ๓. <u>อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ</u> ๓.๑ สัญลักษณงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่ แบบ E ๕๔๑๔๓ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๓๙๓ ๓.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น ๔. <u>อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม</u> ๔.๑ สัญลักษณงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่ แบบ E ๕๔๑๒๒ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๕๑๘ ๔.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น ๕. <u>อาคารที่พักเจ้าหน้าที่</u> ๕.๑ สัญลักษณงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่ แบบ E ๕๔๐๙๘ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๔๔๐ ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น ๖. <u>อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว</u> ๖.๑ สัญลักษณงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่ แบบ E ๕๔๑๔๔ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๒๓๔ ๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น ๗. <u>อาคารฝึกทักษะทางน้ำ</u> ๗.๑ สัญลักษณงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่ แบบ E ๕๔๑๕๕ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๒๙๓ ๗.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น ๑. <u>อาคารอำนวยการ</u> ๑.๑ Shop Drawing สัญลักษณงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๑๔๘ แผ่นที่ E-๐๑ ๑.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๐ แผ่น ๒. <u>อาคารเรียนรวม</u> ๒.๑ Shop Drawing สัญลักษณงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๑๔๙ แผ่นที่ E-๐๑ ๒.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น ๓. <u>อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ</u> ๓.๑ Shop Drawing สัญลักษณงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๑๔๓ แผ่นที่ E-๐๑ ๓.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น ๔. <u>อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม</u> ๔.๑ Shop Drawing สัญลักษณงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๑๒๒ แผ่นที่ E-๐๑ ๔.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๙ แผ่น ๕. <u>อาคารที่พักเจ้าหน้าที่</u> ๕.๑ Shop Drawing สัญลักษณงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๐๙๘ แผ่นที่ E-๐๑ ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น ๖. <u>อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว</u> ๖.๑ Shop Drawing สัญลักษณงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๑๔๔ แผ่นที่ E-๐๑ ๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น ๗. <u>อาคารฝึกทักษะทางน้ำ</u> ๗.๑ Shop Drawing สัญลักษณงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๑๕๕ แผ่นที่ E-๐๑ ๗.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น



บริษัท ไดเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง

14km 1/2

๒. งานเพิ่ม - ลด ระบบไฟฟ้าตามแบบเดิมเป็น LED (ต่อ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม ๘. อาคารจอดรถ ๘.๑ สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่ แบบ E ๕๔๑๔๒ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๖๓๕ ๘.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๔ แผ่น ๙. อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ ๙.๑ สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่ แบบ E ๕๓๐๖๕ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๗๓๓ ๙.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น ๘. อาคารจอดรถ ๘.๑ Shop Drawing สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๔๑๔๒ แผ่นที่ E-๐๑ ๘.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๘ แผ่น ๙. อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ ๙.๑ Shop Drawing สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร เลขที่แบบ E ๕๓๐๖๕ แผ่นที่ E-๐๑ ๙.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๘ แผ่น

๓. งานยกเลิกอาคารหอสังเกตการณ์

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา อาคารหอสังเกตการณ์ เดิม แบบสถาปัตยกรรม ๑. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๐๙ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๖๕๙ ๒. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๑๐ แผ่นที่ A-๐๒ หน้าที่ ๖๖๐ ๓. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๑๑ แผ่นที่ A-๐๓ หน้าที่ ๖๖๑ ๔. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๑๒ แผ่นที่ A-๐๔ หน้าที่ ๖๖๒ ๕. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๑๓ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๖๖๓ แบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ๑. เลขที่แบบ : S ๕๔๐๘๕ แผ่นที่ S-๐๑ หน้าที่ ๖๖๕ ๒. เลขที่แบบ : S ๕๔๐๘๕ แผ่นที่ S-๐๒ หน้าที่ ๖๖๖ ๓. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๘๖ แผ่นที่ SN-๐๑ หน้าที่ ๖๖๗	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา อาคารหอสังเกตการณ์ แก้ไขเป็น ยกเลิกแบบสถาปัตยกรรม ดังนี้ ๑. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๐๙ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๖๕๙ ๒. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๑๐ แผ่นที่ A-๐๒ หน้าที่ ๖๖๐ ๓. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๑๑ แผ่นที่ A-๐๓ หน้าที่ ๖๖๑ ๔. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๑๒ แผ่นที่ A-๐๔ หน้าที่ ๖๖๒ ๕. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๓๑๓ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๖๖๓ ยกเลิกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ๑. เลขที่แบบ : S ๕๔๐๘๕ แผ่นที่ S-๐๑ หน้าที่ ๖๖๕ ๒. เลขที่แบบ : S ๕๔๐๘๕ แผ่นที่ S-๐๒ หน้าที่ ๖๖๖ ๓. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๘๖ แผ่นที่ SN-๐๑ หน้าที่ ๖๖๗

10km H

๓. งานยกเลิกอาคารหอสังเกตการณ์ (ต่อ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม <u>แบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ</u> ๔. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๖ แผ่นที่ SN-๐๒ หน้าที่ ๖๖๘ ๕. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๖ แผ่นที่ SN-๐๓ หน้าที่ ๖๖๙ ๖. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๖ แผ่นที่ SN-๐๔ หน้าที่ ๖๗๐ ๗. เลขที่แบบ : E ๕๔๑๔๕ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๖๗๑ ๘. เลขที่แบบ : M ๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๑ หน้าที่ ๖๗๒ ๙. เลขที่แบบ : M ๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๖๗๓ ๑๐. เลขที่แบบ : M๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๓ หน้าที่ ๖๗๔ ๑๑. เลขที่แบบ : M๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๔ หน้าที่ ๖๗๕ ๑๒. เลขที่แบบ : M๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๕ หน้าที่ ๖๗๖ ๑๓. เลขที่แบบ : M๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๖ หน้าที่ ๖๗๗ แบบ ปร.๔ หอสังเกตการณ์ จำนวน ๒๐ แผ่น	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น <u>ยกเลิกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ</u> ๔. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๖ แผ่นที่ SN-๐๒ หน้าที่ ๖๖๘ ๕. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๖ แผ่นที่ SN-๐๓ หน้าที่ ๖๖๙ ๖. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๖ แผ่นที่ SN-๐๔ หน้าที่ ๖๗๐ ๗. เลขที่แบบ : E ๕๔๑๔๕ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๖๗๑ ๘. เลขที่แบบ : M ๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๑ หน้าที่ ๖๗๒ ๙. เลขที่แบบ : M ๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๖๗๓ ๑๐. เลขที่แบบ : M๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๓ หน้าที่ ๖๗๔ ๑๑. เลขที่แบบ : M๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๔ หน้าที่ ๖๗๕ ๑๒. เลขที่แบบ : M๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๕ หน้าที่ ๖๗๖ ๑๓. เลขที่แบบ : M๕๔๐๙๖ แผ่นที่ M-๐๖ หน้าที่ ๖๗๗ ยกเลิก แบบ ปร.๔ หอสังเกตการณ์ จำนวน ๒๐ แผ่น

๔. งานเพิ่ม - ลด อาคารฝึกการยิงปืน


รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม <u>แบบสถาปัตยกรรม</u> ๑. ใบปะหน้า หน้าที่ ๓๑๑ ๒. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๖๔ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๓๑๒ ๓. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๖๕ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๓๑๓ ๔. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๖๖ แผ่นที่ A-๐๒ หน้าที่ ๓๑๔ ๕. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๖๗ แผ่นที่ A-๐๓ หน้าที่ ๓๑๕	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น <u>แบบสถาปัตยกรรม</u> ๑. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๔ แผ่นที่ A-๐๐ ๒. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๔ แผ่นที่ A-๐๑ ๓. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๔ แผ่นที่ A-๐๒ ๔. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๔ แผ่นที่ A-๐๓ ๕. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๔ แผ่นที่ A-๐๔



128m h

๔. งานเพิ่ม - ลด อาคารฝึกการยิงปืน (ต่อ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบสถาปัตยกรรม ๖. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๖๘ แผ่นที่ A-๐๔ หน้าที่ ๓๑๖ ๗. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๖๙ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๓๑๗ ๘. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๗๐ แผ่นที่ A-๐๖ หน้าที่ ๓๑๘ ๙. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๗๑ แผ่นที่ A-๐๗ หน้าที่ ๓๑๙ ๑๐. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๗๒ แผ่นที่ A-๐๘ หน้าที่ ๓๒๐ ๑๑. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๗๓ แผ่นที่ A-๐๙ หน้าที่ ๓๒๑ ๑๒. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๗๔ แผ่นที่ A-๑๐ หน้าที่ ๓๒๒ ๑๓. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๗๕ แผ่นที่ A-๑๑ หน้าที่ ๓๒๓ ๑๔. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๗๖ แผ่นที่ A-๑๒ หน้าที่ ๓๒๔ ๑๕. เลขที่แบบ : ม.๕๔๑๑๗๗ แผ่นที่ A-๑๓ หน้าที่ ๓๒๕ แบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ๑๖. ใบปะหน้า หน้าที่ ๓๒๖ ๑๗. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๑ หน้าที่ ๓๒๗ ๑๘. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๒ หน้าที่ ๓๒๘ ๑๙. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๓ หน้าที่ ๓๒๙ ๒๐. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๔ หน้าที่ ๓๓๐ ๒๑. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๕ หน้าที่ ๓๓๑ ๒๒. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๖ หน้าที่ ๓๓๒ ๒๓. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๗ หน้าที่ ๓๓๓ ๒๔. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๘ หน้าที่ ๓๓๔ ๒๕. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๙ หน้าที่ ๓๓๕ ๒๖. เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๑๐ หน้าที่ ๓๓๖ แบบระบบสุขาภิบาล ๒๗. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๑ หน้าที่ ๓๓๗ ๒๘. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๒ หน้าที่ ๓๓๘ ๒๙. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๓ หน้าที่ ๓๓๙ ๓๐. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๔ หน้าที่ ๓๔๐ ๓๑. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๕ หน้าที่ ๓๔๑	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบสถาปัตยกรรม ๖. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๔ แผ่นที่ A-๐๔ ๗. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๕ แผ่นที่ A-๐๕ ๘. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๖ แผ่นที่ A-๐๖ ๙. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๗ แผ่นที่ A-๐๗ ๑๐. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๘ แผ่นที่ A-๐๘ ๑๑. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๖๙ แผ่นที่ A-๐๙ ๑๒. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๗๐ แผ่นที่ A-๐๙/๑ ๑๓. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๗๑ แผ่นที่ A-๑๐ ๑๔. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๗๒ แผ่นที่ A-๑๑ ๑๕. Shop Drawing เลขที่แบบ : ม๕๔๑๑๗๓ แผ่นที่ A-๑๒ แบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ๑๖. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๑ ๑๗. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๒ ๑๘. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๓ ๑๙. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๔ ๒๐. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๕ ๒๑. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๖ ๒๒. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๗ ๒๓. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๘ ๒๔. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๐๙ ๒๕. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๑๐ ๒๖. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๑๑ ๒๗. Shop Drawing เลขที่แบบ : S๕๔๐๗๘ แผ่นที่ S-๑๒ แบบระบบสุขาภิบาล ๒๘. Shop Drawing เลขที่แบบ : SN๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๑ ๒๙. Shop Drawing เลขที่แบบ : SN๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๒ ๓๐. Shop Drawing เลขที่แบบ : SN๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๓ ๓๑. Shop Drawing เลขที่แบบ : SN๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๔ ๓๒. Shop Drawing เลขที่แบบ : SN๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๕



1๔๓๓ ก

๔. งานเพิ่ม - ลด อาคารฝึกการยิงปืน (ต่อ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม <u>แบบระบบสุขาภิบาล</u> ๓๒. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๖ หน้าที่ ๓๔๒ ๓๓. เลขที่แบบ : SN-๕๔๐๙๑ แผ่นที่ SN-๐๗ หน้าที่ ๓๔๓ <u>แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</u> ๓๔. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๓๔๔ ๓๕. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๒ หน้าที่ ๓๔๕ ๓๖. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๓ หน้าที่ ๓๔๖ ๓๗. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๔ หน้าที่ ๓๔๗ ๓๘. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๕ หน้าที่ ๓๔๘ ๓๙. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๖ หน้าที่ ๓๔๙ ๔๐. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๗ หน้าที่ ๓๕๐ ๔๑. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๘ หน้าที่ ๓๕๑ ๔๒. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๙ หน้าที่ ๓๕๒ ๔๓. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๑๐ หน้าที่ ๓๕๓ ๔๔. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๑๑ หน้าที่ ๓๕๔ ๔๕. เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๑๒ หน้าที่ ๓๕๕ <u>แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</u> ๔๖. เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๑ หน้าที่ ๓๕๖ ๔๗. เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๒ หน้าที่ ๓๕๗ ๔๘. เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๓ หน้าที่ ๓๕๘ ๔๙. เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๔ หน้าที่ ๓๕๙ ๕๐. เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๕ หน้าที่ ๓๖๐ เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๖ หน้าที่ ๓๖๑ - แบบ ปร.๕ อาคารฝึกการยิงปืน จำนวน ๑ แผ่น - แบบ ปร.๔ อาคารฝึกการยิงปืน จำนวน ๓๘ แผ่น	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น <u>แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</u> ๓๓. Shop Drawing เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๑ ๓๔. Shop Drawing เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๒ ๓๕. Shop Drawing เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๓ ๓๖. Shop Drawing เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๔ ๓๗. Shop Drawing เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๕ ๓๘. Shop Drawing เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๖ ๓๙. Shop Drawing เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๗ ๔๐. Shop Drawing เลขที่แบบ : E๕๔๑๒๑ แผ่นที่ E-๐๘ <u>แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</u> ๔๑. Shop Drawing เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๑ ๔๒. Shop Drawing เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๒ ๔๓. Shop Drawing เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๓ ๔๔. Shop Drawing เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๔ ๔๕. Shop Drawing เลขที่แบบ : M๕๔๐๕๖ แผ่นที่ M-๐๕ - แบบ ปร.๖ งานเพิ่ม-ลด (อาคารฝึกการยิงปืน) จำนวน ๑ แผ่น - แบบ ปร.๕ งานตามแบบแก้ไข (งานเพิ่มอาคารฝึก การยิงปืน) จำนวน ๑ แผ่น - แบบ ปร.๔ งานตามแบบแก้ไข (งานเพิ่มอาคารฝึก การยิงปืน) จำนวน ๓๓ แผ่น - แบบ ปร.๕ งานตามแบบแก้ไขครุภัณฑ์จัดซื้ออาคาร ฝึกการยิงปืน จำนวน ๑ แผ่น - แบบ ปร.๔ งานตามแบบแก้ไข (งานเพิ่ม) ครุภัณฑ์ ใช้อาคารฝึกการยิงปืน จำนวน ๒ แผ่น



15m

๕. งานเพิ่ม - ลด อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ <u>เดิม</u> ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานสถาปัตยกรรม ๑. ใบปะหน้าแบบสถาปัตยกรรมอาคารจำลองการฝึก ยุทธวิธี หน้าที่ ๖๗๘ ๒. เลขที่แบบ ม.๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๖๗๙ ๓. เลขที่แบบ ม.๕๔๒๐๐๘ แผ่นที่ A-๐๒ หน้าที่ ๖๘๐ ๔. เลขที่แบบ ม.๕๔๒๐๐๙ แผ่นที่ A-๐๓ หน้าที่ ๖๘๑ ๕. เลขที่แบบ ม.๕๔๒๐๑๐ แผ่นที่ A-๐๔ หน้าที่ ๖๘๒ ๖. เลขที่แบบ ม.๕๔๒๐๑๑ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๖๘๓ <u>งานโครงสร้าง</u> ๗. ใบปะหน้า แบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ หน้าที่ ๖๘๔ ๘. เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๑/S-๐๒/ S-๐๓/S-๐๔ หน้าที่ ๖๘๕ ๙. เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๕/S-๐๖/ S-๐๗/S-๐๘ หน้าที่ ๖๘๖ ๑๐. เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๙/S-๑๐/ S-๑๑/S-๑๒ หน้าที่ ๖๘๗	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ <u>แก้ไขเป็น</u> ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานสถาปัตยกรรม ๑. Shop Drawing ใบปะหน้าอาคารจำลองการฝึก ยุทธวิธี จำนวน ๑ แผ่น ๒. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๑ ๓. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๒ ๔. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๓ ๕. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๔ ๖. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๕ ๗. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๖ ๘. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๗ ๙. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๘ ๑๐. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๐๙ ๑๑. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๐ ๑๒. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๑ ๑๓. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๒ ๑๔. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๓ ๑๕. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๔ ๑๖. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๕ ๑๗. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๖ ๑๘. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๗ ๑๙. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๐๐๗ แผ่นที่ A-๑๘ <u>งานโครงสร้าง</u> ๒๐. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๑ ๒๑. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๒ ๒๒. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๓ ๒๓. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๔ ๒๔. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๕ ๒๕. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๖ ๒๖. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๗ ๒๗. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๘

10cm Hg

๕. งานเพิ่ม - ลด อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี (ต่อ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ เดิม ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานโครงสร้าง ๑๑. เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๓/S-๑๔/ S-๑๕/S-๑๖ หน้าที่ ๖๘๘ ๑๒. เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๗/S-๑๘/ S-๑๙ หน้าที่ ๖๘๙ งานระบบสุขาภิบาล ๑๓. เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๑ หน้าที่ ๖๙๐ ๑๔. เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๒ หน้าที่ ๖๙๑ ๑๕. เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๓ หน้าที่ ๖๙๒ ๑๖. เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๔ หน้าที่ ๖๙๓ ๑๗. เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๕ หน้าที่ ๖๙๔ ๑๘. เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๖ หน้าที่ ๖๙๕ ๑๙. เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๗ หน้าที่ ๖๙๖ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ๒๐. เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๑/E-๐๒/ E-๐๓/E-๐๔ หน้าที่ ๖๙๗ ๒๑. เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๕/E-๐๖/ E-๐๗/E-๐๘ หน้าที่ ๖๙๘ ๒๒. เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๙/E-๑๐/ E-๑๑ หน้าที่ ๖๙๙	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ แก้ไขเป็น ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานโครงสร้าง ๒๘. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๐๙ ๒๙. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๐ ๓๐. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๑ ๓๑. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๒ ๓๒. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๓ ๓๓. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๔ ๓๔. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๕ ๓๕. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๖ ๓๖. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๗ ๓๗. Shop Drawing เลขที่แบบ S๕๔๑๐๙ แผ่นที่ S-๑๘ งานระบบสุขาภิบาล ๓๘. Shop Drawing เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๑ ๓๙. Shop Drawing เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๒ ๔๐. Shop Drawing เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๓ ๔๑. Shop Drawing เลขที่แบบ SN๕๔๐๘๙ แผ่นที่ SN-๐๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ๔๒. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๑ ๔๓. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๒ ๔๔. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๓ ๔๕. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๔ ๔๖. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๕ ๔๗. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๖ ๔๘. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๗ ๔๙. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๔๑ แผ่นที่ E-๐๘



บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริง จำกัด

12m 4

๕. งานเพิ่ม - ลด อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี (ต่อ)


รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ เดิม ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา <u>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</u> ๒๓. เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๑/M-๐๒/ M-๐๓/M-๐๔ หน้าที่ ๗๐๐ ๒๔. เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๕/M-๐๖/ M-๐๗/M-๐๘ หน้าที่ ๗๐๑ ๒๕. เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๙/M-๑๐ หน้าที่ ๗๐๒ - แบบ พร. ๔ อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี จำนวน ๒๘ แผ่น	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ แก้ไขเป็น ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา <u>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</u> ๕๐. Shop Drawing เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๑ ๕๑. Shop Drawing เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๒ ๕๒. Shop Drawing เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๓ ๕๓. Shop Drawing เลขที่แบบ M๕๔๐๙๕ แผ่นที่ M-๐๔ - แบบ พร. ๖ งานเพิ่ม-ลด อาคารจำลองการฝึก ยุทธวิธี จำนวน ๑ แผ่น - แบบ พร.๕ งานตามแบบแก้ไข (งานเพิ่ม) อาคาร จำลองการฝึกยุทธวิธี จำนวน ๑ แผ่น - แบบ พร. ๔ งานตามแบบแก้ไข (งานเพิ่ม) อาคาร จำลองการฝึกยุทธวิธี จำนวน ๒๗ แผ่น

๖. งานเพิ่ม - ลด ผังบริเวณ, ทางเชื่อมอาคารอำนวยการ, ทางเชื่อมอาคารเรียนรวม, งานฝ้าเพดานของ
อาคารเรียนรวม, ตำแหน่งเสาธง, และตำแหน่งอาคารเก็บขยะ

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ เดิม ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา <u>งานผังบริเวณ ตำแหน่งเสาธง ตำแหน่งอาคารเก็บขยะ</u> <u>งานสถาปัตยกรรม</u> ๑. เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๓๙ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๗๐๔	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ แก้ไขเป็น ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา <u>งานผังบริเวณ ตำแหน่งเสาธง ตำแหน่งอาคารเก็บขยะ</u> <u>งานสถาปัตยกรรม</u> ๑. SHOP DRAWING เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๓๙ แผ่นที่ A-๐๑

๖. งานเพิ่ม - ลด ผังบริเวณ, ทางเชื่อมอาคารอำนวยการ, ทางเชื่อมอาคารเรียนรวม, งานฝ้าเพดานของอาคารเรียนรวม, ตำแหน่งเสาธง, และตำแหน่งอาคารเก็บขยะ (ต่อ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ เดิม ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา <u>งานผังบริเวณ ตำแหน่งเสาธง ตำแหน่งอาคารเก็บ ขยะ</u> <u>งานสถาปัตยกรรม</u> ๒. เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๔๐ แผ่นที่ A-๐๒ หน้าที่ ๗๐๕ ๓. เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๔๑ แผ่นที่ A-๐๓ หน้าที่ ๗๐๖ ๔. เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๔๒ แผ่นที่ A-๐๔ หน้าที่ ๗๐๗ <u>งานระบบสุขาภิบาล</u> ๕. เลขที่แบบ SN๕๔๐๙๙ แผ่นที่ SN-๐๑ หน้าที่ ๗๑๑ <u>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</u> ๖. เลขที่แบบ E๕๔๑๕๖ แผ่นที่ E-๐๑ หน้าที่ ๗๑๗ เลขที่แบบ E๕๔๑๕๖ แผ่นที่ E-๐๕ หน้าที่ ๗๑๑ <u>งานทางเชื่อมอาคารอำนวยการ</u> ๗. เลขที่แบบ ม๕๔๑๕๔๒ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๑๐๗ ๘. เลขที่แบบ ม๕๔๑๕๔๗ แผ่นที่ A-๑๐ หน้าที่ ๑๐๒ <u>งานฝ้าเพดาน และทางเชื่อมของอาคารเรียนรวม</u> ๙. เลขที่แบบ ม๕๔๑๕๒๒ แผ่นที่ A-๐๕ หน้าที่ ๑๐๘ ๑๐. เลขที่แบบ ม๕๔๑๕๒๓ แผ่นที่ A-๐๖ หน้าที่ ๑๐๙ - แบบ พร.๔ งานผังบริเวณ จำนวน ๑๙ แผ่น	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ แก้ไขเป็น ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา <u>งานผังบริเวณ ตำแหน่งเสาธง ตำแหน่งอาคารเก็บขยะ งานสถาปัตยกรรม</u> ๒. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๔๐ แผ่นที่ A-๐๒ ๓. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๔๑ แผ่นที่ A-๐๓ ๔. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๔๒ แผ่นที่ A-๐๔ ๕. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๑๔๓ แผ่นที่ A-๐๕ <u>งานระบบสุขาภิบาล</u> ๖. Shop Drawing เลขที่แบบ SN๕๔๐๙๙ แผ่นที่ SN-๐๑ <u>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</u> ๗. Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๕๖ แผ่นที่ E-๐๑ Shop Drawing เลขที่แบบ E๕๔๑๕๖ แผ่นที่ E-๐๕ <u>งานทางเชื่อมอาคารอำนวยการ</u> ๘. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๑๕๔๒ แผ่นที่ A-๐๕ ๙. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๑๕๔๗ แผ่นที่ A-๑๐ <u>งานฝ้าเพดาน และทางเชื่อมของอาคารเรียนรวม</u> ๑๐. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๑๕๒๒ แผ่นที่ A-๐๕ ๑๑. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๑๕๒๓ แผ่นที่ A-๐๖ - แบบ พร. ๖ งานเพิ่ม - ลด (ผังบริเวณและทางเชื่อม) จำนวน ๑ แผ่น - แบบ พร.๕ งานตามแบบแก้ไข (งานเพิ่ม- ผังบริเวณ และทางเชื่อม) จำนวน ๑ แผ่น - แบบ พร.๔ งานตามแบบแก้ไข (งานเพิ่ม - ผังบริเวณ และทางเชื่อม) จำนวน ๑๙ แผ่น



ISO
ISO ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

12cm

๗. งบประมาณ

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๖ ผนวก ๖ การแบ่งงบประมาณ งบการเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เดิม การแบ่งงบประมาณ งบการเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๖ ผนวก ๖ การแบ่งงบประมาณ งบการเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ แก้ไขเป็น การแบ่งงบประมาณ งบการเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

๘. กันซึมอาคารที่พักรับการฝึกอบรม อาคารฝึกการยิงปืน และอาคารจอดรถ

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) เดิม ๑. เลขที่แบบ ม๕๔๒๓๕ แผ่นที่ A-๐๔ หน้าที่ ๐๐๖ ๒. เลขที่แบบ ม๕๔๑๓๓๔ แผ่นที่ A-๐๑ หน้าที่ ๕๕๖ - แบบ พร. ๔ อาคารจอดรถ จำนวน ๑ แผ่น ๒.๔ งานพื้นและตกแต่ง - พื้นผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึมทำระบบ กันซึมชนิดทา ๑๐ ชั้น เสริมแผ่นใยแก้ว	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารชี้แจงงานก่อสร้างฯ (ค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ) แก้ไขเป็น ๑. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๒๓๕ แผ่นที่ A-๐๔ ๒. Shop Drawing เลขที่แบบ ม๕๔๑๓๓๔ แผ่นที่ A-๐๑ - หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๓๑๘๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๙. ขยายระยะเวลาก่อสร้าง

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา เดิม ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๘๒๐ วัน (แปดร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๘๒๐ (แปดร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว	ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา แก้ไขเป็น อนุมัติขยายระยะเวลา ๕๖ วัน นับถัดจากวัน สิ้นสุดสัญญา จะครบกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จใน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สัญญาจ้างก่อสร้าง สิ้นสุดวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ ค.๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑) = ๒๘ วัน พ.ย.๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘) = ๒๘ วัน รวม ๕๖ วัน ISO ENGINEERING CO., LTD. บริษัท ไอเอสอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด



ISO ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท ไอเอสอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

100m H

๙. ขยายระยะเวลาก่อสร้าง (ต่อ)

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา <u>เดิม</u>	ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา <u>แก้ไขเป็น</u> ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ส่วนข้อความอื่นที่มีได้แก้ไข ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ข้อความตามสัญญาเดิม ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ที่ขัดแย้งกับข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้บังคับทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ)

พันตำรวจโท.....ผู้ว่าจ้าง
(กรวัชร ปานประภากร)
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเวรกา ศิริสวัสดิ์บุตร)
ISO ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท ไอเอสโอ อินจิเนียริ่ง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอุทัย เทพนาม)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกชกรณ์ อรรคชาติศรี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน